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UAB ,VILNIAUS VANDENYS*“

2020-2022 METY VEIKLOS IR PLETROS PLANAS

UAB ,Vilniaus vandenys” 2020-2022 mety veiklos ir plétros planas (toliau - VPP) buvo
parengtas jgyvendinti UAB ,Vilniaus vandenys” 2020-2030 mety veiklos strategines kryptis ir tikslus.
VPP yra parengtas vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jstatymo
nuostatomis; Geriamojo vandens tiekéjy ir nuoteky tvarkytojy veiklos plany rengimo taisyklémis,
aplinkos ministro patvirtintomis 2015 m. sausio 8 d. jsakymu Nr. D1-11; Geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo paslaugy kainy nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinés kainy ir
energetikos kontrolés komisijos pirmininko 2006 m. gruodzio 21 d. nutarimu Nr. 03-92; Vilniaus
miesto, Svencioniy rajono, Vilniaus rajono ir Sal€ininky rajono savivaldybiy taryby patvirtintais
geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros planais bei kitais savivaldybiy
planavimo dokumentais.

Bendroveé, siekdama didesnj démes;j skirti aplinkosaugos sriciai, 2020 m. IV ketv. nusprendé
atnaujinti veiklos strategijg. Valdyba 2021 m. kovo 18 d. patvirtino naujg strategine vizijg, strategines

kryptis ir tikslus.

STRATEGINES VEIKLOS KRYPTYS

UAB ,Vilniaus vandenys” (toliau — bendrové) siekia bati tvariy ir inovatyviy vandentvarkos
paslaugy lydere Baltijos Salyse, jsipareigojusia gamtai ir bendruomenei. Atzvelgiant j misija, vizijq ir
remdamasi vertybémis, bendrové nustaté sritis, kurioms bus skiriamas didzZiausias démesys.
Nustatytos Sios 2020 — 2030 mety strateginés veiklos kryptys:

Tvari aplinkqg tausojanti veikla. Strateginé kryptis, nurodanti bendroveés pasiryzimg vykdyti
darnig su gamta veiklg — ne tik atitikti vis grieztéjanCius aplinkosaugos jstatymus, bet ir padaryti
daugiau negu numatyta aplinkosaugos reikalavimuose, tausoti gamtos isteklius, veiklose naudoti
atsinaujinancius energetinius Saltinius, prioritetg teikiant Zaliosios energijos gamybai, nuolat ieskoti
ir kryptingai investuoti j gamtg tausojanciy technologijy vandentvarkoje diegimg. Vykdydama
tausojancia, darnig aplinkai, miestams bei rajonams veiklg, bendrové vykdo geriamojo vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros atnaujinima bei plétra.

Darni plétra ir inovacijy diegimas. Inovatyviy sprendimy taikymas vandentvarkoje ypatingai
svarbus elementas, nuo kurio tiesiogiai priklauso bendruomenés gyvenimo ir veiklos kokybeé.

ISmaniai skaitmenizuodama veiklg, bendrové nuosekliai gerina teikiamy paslaugy kokybe. O



jgyvendindama geriausias praktikas ir diegdama pazangias technologijas, — Zengia koja kojon su
besivystancia visuomene, rodo pavyzdj kitoms jmonéms, tuo paciu optimaliai paskirsto bendroves
iSteklius ir mazina veiklos sgnaudas.

Efektyvus klienty patirties valdymas. Tai — viena svarbiausiy strateginiy krypciy, kurios
jgyvendinimui bendroveé pasitelks darbuotojy patirtj ir profesionaluma, partneriy ekspertines Zinias,
naujausias technologijas ir finansinius resursus, siekiant klientams suteikti auksciausios kokybés
paslaugas, démesingg aptarnavima, efektyviai valdyti bei formuoti teigiama klienty patirtj.

Rapestinga organizacija ir jsitrauke darbuotojai. Svarbus bendrovés sékmés komponentas —
darbuotojai. Pagarbus elgesys, démesys ugdymui, karjeros galimybés, rupestis ir kasdienés
bendrovés pastangos, uztikrinant saugias darbo vietas, primenant darbuotojams apie bltinybe
saugoti save, vertybémis grjstos organizacinés kultlros palaikymas didina darbuotojy jsitraukimg,
motyvacijg, skatina abipuse — tiek bendrovés, tiek ir jos darbuotojy orientacijg j rezultatg bei
nuosekly vertés karima.

Kiekvienai strateginei krypciai jgyvendinti keliami strateginiai tikslai:

Strateginés kryptys Strateginiai tikslai

Tvari aplinka tausojanti veikla Uztikrinti gamtos iStekliy tausojima ir padaryti
daugiau negu numatyta aplinkosaugos

reikalavimuose

Vystyti atsinaujinancig energetika ir Ziedine

ekonomika

Atnaujinti infrastruktirg

Darni plétra ir inovacijy diegimas Diegti inovatyvias priemones

Racionaliai valdyti sgnaudas

Efektyviai valdyti turtg ir skaitmenizuoti veiklg

Efektyvus klienty patirties valdymas Gerinti klienty patirtj

Plésti paslaugy krepselj

Tobulinti procesinj valdyma

Ripestinga organizacija ir jsitrauke darbuotojai Vertybémis grjsti organizacine kultlrg

Pritraukti ir iSlaikyti kompetentingus ir

jsitraukiusius darbuotojus




2020-2030 mety strategijos kryptis ir tikslus bendrové yra numaciusi jgyvendinti etapais:
pirmasis trejy mety etapas — 2020-2022 mety VPP, antrasis etapas — 2023-2025 mety VPP - bus
rengiamas besibaigiant pirmajam etapui, atitinkamai Siam pasibaigus bus rengiamas treciojo etapo
—2026-2028 mety VPP.

VPP detaliai iSdéstomos planuojamos priemonés ir projektai, siekiant strateginiy tiksly, taip
pat numatytas lésy poreikis ir finansavimo Saltiniai, aptarti terminai ir rodikliai, kuriy reikia ne tik

strateginéms kryptims ir tikslams pasiekti, bet ir bendrovés veiklai uztikrinti.

INVESTICIJY (REKONSTRUKCIJOS IR PLETROS) PROJEKTAI, KITOS INVESTICIJOS | ILGALAIK]
TURTA

Investicijas 2020-2022 metais planuojama paskirstyti Sioms strateginéms kryptims: ,Tvari
aplinkg tausojanti veikla“, ,Darni plétra ir inovacijy diegimas” ir ,Efektyvus klienty patirties
valdymas®”. Strateginés krypties ,, RUpestinga organizacija ir jsitrauke darbuotojai” tiksly bus siekiama
planuojant einamasias veiklos islaidas (sgnaudos).

Kiekvienam nustatytam strateginiam tikslui jgyvendinti bendrové numaté konkrecius
uzdavinius ir Siems uZdaviniams priskirtinus projektus, veiksmus ir priemones, padésiancias

bendrovei kryptingai siekti savo vizijos.

Strateginé kryptis ,,Tvari aplinkg tausojanti veikla“

Jgyvendindama strategine kryptj ,Tvari aplinkg tausojanti veikla®, bendrové planuoja
didziausiy apimciy projektus ir investicijas. Tokiu bldu galvojama ne tik apie pagrindinius veiklos
rodiklius — efektyvuma, rezultatyvuma — bet ir apie veiklos tvarumg, darnig veikla su aplinka,
spartesnj atsinaujinanciy energetiniy 3altiniy veikloje panaudojima, Zaligja energija. Si kryptis
apjungé ateinanciam deSimtmeciui keliamus tikslus — nuosekly nuoteky iSvalymo rodikliy gerinimg,
infrastruktdros ir jrangos atnaujinimg bei modernizavima, darnig aplinkai vandentiekio ir nuoteky
tinkly plétra bei ateities technologijy — tokiy kaip dumblo perdirbimo, Zalios energijos gavybos bei
panaudojimo veikloje - diegimg ir pan.

2020-2022 metais projektams ir investicijoms numatoma atitinkamai skirti léSy: 2020 m. —
13.237 takst. eury; 2021 m. — 28.813 tukst. eury; 2022 m. — 46.544 tlkst. eury. IS viso: 88.594 tukst.
eury. (ES léSos — 23.384 tukst. eury, paskola projektams — 46.078 tukst. eury, bendrovés léSos —
19.132 tdkst. eury).



ES PROJEKTY IR VILNIAUS VANDENY
INVESTICIJOS. IS VISO: 88.594 tiikst. eury

2020 m 2021 m 2022 m

Strateginés krypties , Tvari aplinkg tausojanti veikla” strateginiai tikslai:
e uztikrinti gamtos istekliy tausojimg ir padaryti daugiau negu numatyta aplinkosaugos
reikalavimuose;
e vystyti atsinaujinancig energetika ir Ziedine ekonomika;

e atnaujinti infrastruktira.

Strateginis tikslas ,,UZztikrinti gamtos istekliy tausojimgq ir padaryti daugiau negu numatyta
aplinkosaugos reikalavimuose”. Sis strateginis tikslas — vienas svarbiausiy. Bendroves veikla yra
skirta uztikrinti kokybiSko vandens tiekimg klientams, o surinktas nuotekas iSvalyti ne tik iki
reikalaujamy aplinkosauginiy rodikliy normuy, bet netgi pakelti j aukstesnj iSvalymo kokybés lygj. Tad
Sis tikslas ypatingai siejasi su aplinkosauga.

Siam tikslui pasiekti yra numatyti tokie uZdaviniai:

— nuoteky valykly statyba / rekonstrukcija;

— nuoteky dumblo tvarkymas;

— V@] ir vandenviediy statyba / rekonstrukcija;
— vandentiekio tinkly rekonstrukcija;

— nuoteky tinkly rekonstrukcija;

— vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra.

UZdavinys , Nuoteky valykly statyba / rekonstrukcija®. Siuo VPP laikotarpiu vienas
didzZiausiy strateginiy projekty — Vilniaus miesto nuoteky valyklos rekonstrukcija. Pleiantis miestui,
auga ir nuotekuy, ir tersaly jose kiekis. Nuoteky valyklg batina modernizuoti pritaikant Siuolaikines
technologijas, kas leis pagerinti nuoteky valymg iS esmés. Bioreaktoriuose bus jdiegtos azoto ir
fosforo tersaly Salinimo technologijos, kurios leis ne tik efektyviau valyti tersalus, bet ir padidinti
nuoteky valyklos pajégumus.

Taip pat $iuo laikotarpiu vykdomas Svencioniy miesto nuoteky valymo jrenginiy

rekonstrukcijos projektas, kurio tikslas padidinti nuoteky i$valymo efektyvuma Svenéioniy miesto



gyventojams, uztikrinant, kad iSleidZiamose nuotekose vidutinés metinés koncentracijos nevirsyty
reikalavimy, nurodyty Nemuno upiy baseiny rajono valdymo plane.

2022 metais planuojama suprojektuoti Nemencinés nuoteky valyklos perjungimg prie
Vilniaus miesto centralizuotos nuoteky surinkimo ir valymo sistemos. Darby vykdymas numatytas
kitame VPP laikotarpyje.

UZdavinys ,,Nuoteky dumblo tvarkymas*“. Sprendziant nuoteky valymo metu susidarancio
dumblo tvarkymo klausimg, analizuojamos dumblo, taip pat ir dziovinto dumblo, galutinio
sutvarkymo alternatyvos. Kaip viena is galimy alternatyvy svarstomas dumblo monodeginimas.

UZdavinys ,VGJ ir vandenvieéiy statyba / rekonstrukcija“. Siuo VPP laikotarpiu naujai
pastatyti Naujyjy Zadvarninky vandens ruosimo jrenginiai uztikrins kokybisko geriamojo vandens
tiekima 3000 Svencioniy raj. gyventojams. Taip pat vykdomas Zemujy Paneriy vandenvietés
rekonstrukcijos projektas, kurio jgyvendinimas sudarys galimybe vartotojams gauti centralizuotas
vandens, atitinkancio higienos normas, tiekimo paslaugas. Tokie projektai padidina geriamojo
vandens tiekimo sistemos efektyvuma. Taip pat 2021 metais rengiamas ,Sal&ininky vandenvietés
rekonstrukcijos ir VG] statybos” projektas.

UZdaviniai, Vandentiekio tinkly rekonstrukcija” ir ,Nuoteky tinkly rekonstrukcija“. Daugelj
mety eksploatuojant itin susidévéjo vandentiekio bei nuoteky tinklai ir atskiros jy sistemos visose
bendrovés aptarnaujamose teritorijose. Ypac prasta kolektoriy techniné buklé, taip pat
nepakankami sléginiy nuoteky tinkly ir nuoteky surinkimo pajégumai yra tose savivaldybiy
teritorijose, kur vystoma intensyvi gyvenamuyjy namy plétra. Tinkly rekonstrukcijos projektai
atrenkami pagal reitingavimo metodika, jvertinant tinklo amZiy, avaringuma ir kt. Sie projektai
batini, siekiant uztikrinti klientams nepertraukiamas paslaugas, iSlaikyti vandens kokybe, sumazinti
vandens netektis, prevenciskai eliminuoti nuoteky galimg tarsg dél avarijy tikimybés.

UZdavinys ,Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra”“. Be esamy tinkly rekonstrukcijos,
siekiant uZztikrinti centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky surinkimo sistemos
prieinamumg, numatoma ir geriamojo vandens ir nuoteky tinkly plétra (naujy tinkly statyba)
jvairiose Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono, Svencioniy rajono bei Sal&ininky rajono savivaldybiy
teritorijose. Esant dideliam poreikiui, plétra planuojama etapais — vadovaujantis bendrovéje
patvirtinta Infrastruktiros plétros objekty reitingavimo metodika, taip pat atsizvelgiant j
savivaldybiy teritorijy bendruosius bei specialiuosius planus, Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros jgyvendinimo programas, sudaromi gyvenamuyjy rajony, vietoviy bei
kvartaly sarasai ir numatomos eilés, taip planuojant projekty eiliSkumg ir investicijas. Geriamojo
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktdros plétra vykdoma:

— sody bendrijy teritorijose, kurios itin intensyviai tampa gyvenamaisiais rajonais;



— Vilniaus m. dalyje ir priemiesCiuose, kuriuose vykdoma intensyvi mazaauksciy ir
daugiaauksciy gyvenamuyjy namy plétra;

— vandentiekio tinkly plétra, sujungiant esamas vandens tiekimo zonas, siekiant padidinti
infrastruktdros patikimuma ir uztikrinti augantj geriamojo vandens poreikj;

— vandentiekio tinkly plétra, uzZtikrinanti vandens tiekimo saugumg, patikimumg ir
pajégumus, rengiantis ekstremaliai situacijai Astravo AE;

— geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros perémimui ar iSpirkimui is
kity asmenuy, kaip nustato teisés aktai.

Dél gyvenamujy teritorijy plétros jvairiose savivaldybiy teritorijose, sodininky bendrijose
(kuriose sparciai vystoma gyvenamuyjy bisty plétra), atitinkamai batina tiesti vandentiekio bei
nuoteky tinklus. Vienas i$ prioritetiniy sprendiniy, numatyty Vilniaus miesto bendrajame plane, yra
suteikti pirmenybe toms teritorijoms, kuriose yra didesnis potencialiy vartotojy skaicius. Siekiant
darniai plétoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, bendrovéje taikomas plétros kvartalais principas
(kvartaliniy tinkly plétra). Jungiant zonas numatoma jrengti magistralinj vandentiekio tinkla.

Tinkly plétra taip pat reikalinga uztikrinti atitikima Tarybos direktyvos 91/271/EEB dél miesto
nuoteky valymo reikalavimames.

Strateginis tikslas , Vystyti atsinaujinanciq energetikq ir Ziedine ekonomikq”. Visame
pasaulyje pastebima tendencija — vis daugiau klienty iS paslaugy tiekéjy reikalauja tinkamo ir
atsakingo poziGrio j supancig gamty. DaZniausiai vartotojy pasirinkimg bei pasitenkinimg
paslaugomis lemia ir tai, ar jmoné laikosi aplinkosaugos standarty, rupinasi gamta ir savo veikloje
siekia tvarumo. Sio strateginio tikslo uZdaviniai apima:

— atsinaujinancios energetikos projektai ir priemonés;
— ziedinés ekonomikos projektai.

Bendrové planuoja jgyvendinti eile atsinaujinancios energetikos projekty, diegiant
technologijas, leidZianCias skatinti atsinaujinanciy energijos istekliy naudojimg ir pagamintos
energijos vartojimg. Siekiama, kad apie 60 proc. energijos, sunaudojamos bendrovéje, sudaryty
»2alioji” energija. Tai leisty iki 40 proc. sumazinti CO2 iSmetimus. Numatyti trys saulés elektriniy
jrengimo jgyvendinimo etapai (ant pastaty stogy, Zemés), siekiant pagamintg elektros energija
naudoti savoms reikméms.

Perspektyvoje kasmet planuojamas dalies automobiliy parko atnaujinimas, pakeiciant
tradicinj kurg naudojancius automobilius elektromobiliais.

Taip pat bendrové planuoja bendradarbiauti su mokslininkais, kuriant ir diegiant bendrovéje

Siuolaikines nuoteky ir vandens valymo technologijas, Zaliyjy projekty vystyma.



Ziedinés ekonomikos projektai: planuojama i$analizuoti maistiniy riebaly priémimo ir
perdirbimo mazgo jrengimg, surinktus riebalus perdirbant j biodujas — projekto jgyvendinimo

galimybes; taip pat siekti jgyvendinti Ziedinés ekonomikos principus nuoteky dumblo tvarkyme.

Strateginis tikslas , Atnaujinti infrastruktiirg”. Sio strateginio tikslo uZdaviniai apima:

apskaitos prietaisy su galiojancia metrologine patikra uztikrinimas;

elektros ir automatikos tkio atnaujinimas;

naujos jrangos ir transporto jsigijimas, esamos jrangos ir kito turto atnaujinimas

apsaugos priemoniy jsigijimas (fizinés saugos).

Jgyvendinant geriamojo vandens apskaitos prietaisy jrengimo ar keitimo projektus,
planuojama privalomoji Siy prietaisy metrologiné patikra uztikrins apskaitos patikimuma.

Siekiant didinti el. tiekimo patikimuma, mazinti galimy gedimy atsiradimg, numatomas
elektros ir automatikos tkio atnaujinimas.

Remiantis statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas” reikalavimais, bus kei¢iama nusidéveéjusi bendrovés objekty védinimo sistema,
kuri neabejotinai svarbi teikti kokybiskas paslaugas klienty aptarnavimo vietose.

Planuojamos diegti ir fizinés saugos priemonés. Gaisriné signalizacija kai kuriuose bendrovés
objektuose dar nevisiskai atitinka statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai
statinio reikalavimai. Gaisriné sauga” ir bendrovés patvirtinto ,Fizinés ir informacinés saugos
reglamento” reikalavimus, todél planuojama atnaujinti nusidévéjusig signalizacijg ir vaizdo
stebéjimo sistemas, taip pat kitas fizinés saugos priemones (tvoras, praéjimo kontrolés priemones
ir kt.).

Numatomas vaizdo stebéjimo sistemos atnaujinimas. Siuo metu bendrovéje naudojamos
keliy tipy ir skirtingy sistemy valdomos vaizdo stebéjimo kameros. Siekiant uztikrinti efektyvy
kamery valdyma ir atitikimg BDAR reikalavimams, planuojama sukurti vieningg sistema, valdysiancia
visas bendrovés objektuose veikiancias vaizdo stebéjimo kameras.

Ne maziau svarbus veiklos procesams atlikti bei uztikrinti klienty paslaugy kokybe yra naujos
jrangos jsigijimas (pvz., laboratoriné jranga geriamojo vandens ir nuoteky tyrimams atlikti,
diagnostiné jranga, informaciniy technologijy naudojimui skirta jranga ir kt.), taip pat specializuotos

transporto priemonés.

Pagal strategine kryptj , Tvari aplinkg tausojanti veikla® planuojamy jgyvendinti projekty

rodikliai ir techniniai duomenys:



Eil. Nr. Rodiklis Matavimo Rezultatas
vnt.
1. Rekonstruoty tinkly ilgis* km
- Vandentiekio 24
- Nuoteky surinkimo 14
2. Naujai nutiesty tinkly ilgis km
- Vandentiekio 70
- Nuoteky surinkimo 80
3. Planuojamy prijungti prie | gyventojai | 3210
centralizuoty vandens tiekimo
gyventojy skaicius
4, Planuojamy prijungti prie | gyventojai | 4235
centralizuoty nuoteky tvarkymo
paslaugy gyventojy skaicius
5. Naujy vandens gerinimo jrenginiy vnt. 1 wvnt. Zadvarninky vandens gerinimo
skaicius jrenginiai
6. Renovuoty vandens  gerinimo vnt. 1 vnt. Z. Paneriy vandenvieté
jrenginiy skaicius
7. Paslaugy kokybés gerinimas - | gyventojai | 3000, Zadvarninky vandens gerinimo
gyventojai, kuriems teikiamos jrenginiai
paslaugos iS naujai pastatyty ir
rekonstruoty geriamojo vandens
gerinimo jrenginiy
8. Rekonstruoty nuoteky valykly vnt. Pradéti 2 rekonstrukcijos projektai: Vilniaus
skaicius miesto nuoteky  valymo  jrenginiy
rekonstrukcija , Svencioniy nuoteky valymo
jrenginiy rekonstrukcija.
9. Saulés energijos gamybos apimtys kw instaliuoti iki 700 kW apimties saulés
elektrine.
10. Automobiliy parko atnaujinimas vnt. 14 (12 lengyvieji automobiliai, 2 furgonai).

jsigyjant elektromobilius

*- rekonstruoty tinkly (km) skaicius negalutinis, nes 2022 m. bus parinkti papildomi objektai pagal bendrovéje patvirtintas metodikas,

todél pateikti skaiciai turéty kisti (padidéti).

Strateginé kryptis ,,Darni plétra ir inovacijy diegimas“

2020-2022 metais projektams ir investicijoms skiriamos [éSos: 2020 m. — 1.736 tUkst. eury;

2021 m. — 2.860 tikst. eury; 2022 m. — 3.238 tlkst. eury. IS viso: 7.834 takst. eury (ES léSos — 123

tokst. e

ury, paskola projektams — 3.940 tukst. eury, bendrovés IéSos — 3.771 tlkst. eury).

ES PROJEKTY IR VILNIAUS VANDENY
INVESTICIJOS. IS VISO: 7.834 tiikst. eury

2020m 2021 m 2022 m

Strateginés krypties ,,Darni plétra ir inovacijy diegimas” strateginiai tikslai:
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e diegti inovatyvias priemones;
e racionaliai valdyti sgnaudas;

o efektyviai valdyti turtg ir skaitmenizuoti veiklg.

Strateginis tikslas ,Diegti inovatyvias priemonés”. Strateginiam tikslui pasiekti numatyti
tokie uzdaviniai:
— vandens nuostoliy mazinimas;
— tarSiy medziagy aptikimo ir mazZinimo technologijy bei prevenciniy priemoniy
taikymas.

UZdavinys ,,Vandens nuostoliy maZinimas*“. Vandens nuostoliy mazinimui (susidaranciy dél
pralaidy, avarijy (magistraliniuose ir kvartaliniuose tinkluose) bei avarijy pastaty vidaus tinkluose,
skaitikliy (ne)tikslumo, deklaravimo drausmés nebuvimo (daugiabuciuose)), bendrové diegia ir
planuoja toliau diegti:

1) Vilniaus miesto zonavimo projektg. Miestas bus suskaidytas maZesnémis zonomis,
sumontuoti debitomaciai, i kuriy informacija bus teikiama bendrovei nuotoliniu budu. Jvykus
incidentui (pvz., avarijai), iSkart bus identifikuojama zona, kurioje fiksuojamas nutekéjimas,
koncentruojami resursai pazeidimo paieSkai ir identifikavimui — taip Zenkliai greic¢iau bus
identifikuojama avarijos vieta ir pazeidimas pasalintas (maZinami vandens nuostoliai);

2) Nuotolinj rodmeny nuskaityma daugiabuciy jvadiniuose skaitikliuose ir $uliniuose. Sis
projektas aiskiai atskirs nuostolius daugiabuciuose ir nuostolius kvartaliniuose tinkluose, leis
identifikuoti pastatus, kuriuose nuostoliai didzZiausi, ten bus nukreiptos rodmeny kontrolés pajégos,
kad buty galima iSsiaiskinti ir pasalinti tikrgsias nuostoliy priezastis (pvz., deklaravimo drausmés
nebuvimas, avarija pastato vidaus tinkluose ir pan.);

3) Ultragarsiniy apskaitos prietaisy su nuotoliniu rodmeny nuskaitymu diegimg butuose,
privatiuose namuose ir jmonése. Siekdama tausoti vandens iSteklius ir mazinti nuostolius
daugiabuciuose (Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos (VERT) reikalavimas ne didesni nei 2
procentai nuostoliy kliento ribose), bendrové planuoja pradéti diegti ultragarsinius (ar panasSios
tikslumo klasés) skaitiklius. Siy skaitikliy diegimas planuojamas nuosekliai, kei¢iant esamus
pasibaigus jy metrologinei patikrai. Iki 2030 mety 95 procentai skaitikliy turéty bati ultragarsiniai
(arba tokios pat tikslumo klasés). Klientams nebereikés tikrinti ir deklaruoti skaitikliy rodmeny. Siuo
veiksmu siekiame iskart keliy tiksly:

e gerinti klienty patirtj ir nebereikalauti deklaruoti skaitikliy rodmeny kiekvieng ménes;j;
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e mazinti klienty suvartoto ir klientui patiekto vandens skirtumg, kuris susidaro dél galimy
nuostoliy kliento vidaus tinkluose (avarijy), skaitikliy (ne)tikslumo, vagysciy bei dél
nesutampancio laike deklaravimo ir patiekto vandens kiekio fiksavimo;

e jvykus avarijai bute apie jvykj pranesti klientui. Pagal skaitiklio viduje esantj algoritma,
signalas apie nepertraukiamai dideliu debitu bégantj vandenj blty pranesamas sistemai
nedelsiant.

Jdiegus nuotolinj nuskaityma zonose, jvadiniuose ir klienty patalpose esanciuose
skaitikliuose, rodmenys buty fiksuojami kiekvieng para, tokiu badu matysime tiksly suvartojima,
operatyviai identifikuosime ir likviduosime avarijas.

UZdavinys , Tarsiy medZiagy aptikimo ir mazinimo technologijy bei prevenciniy priemoniy
taikymas”. Pastebéta, kad padidintos tarSos nuotekos su plastiko priemaiSomis ir jvairiais
chemikalais j nuoteky valyklg dazZniausiai atkeliauja iS gamybos jmoniy, taciau atsekti, kas konkreciai
uztersia valymo jrenginius, ne visada jmanoma. Siekiant sustabdyti neleistiny tarSiy medziagy ar
neapskaityto jy kiekio patekimg j valyklg, bendrové planuoja diegti nuoteky uzterstumo kontrolés
mechanizmus, t. y. vykdyti atvezamy nuoteky kontrole, kadangi tokios nuotekos padidina
momentines tarsos koncentracijas ir gali sutrikdyti technologinj procesg.

Bendrove, atsizvelgdama j grieztéjantj tarSos reglamentavimg ir ES direktyvose jvardinta
yterséjas moka“ principo jgyvendinimg, didéjantj visuomeneés démesj aplinkosaugai, uztikrins ir

grieztins klienty, isSleidZianciy didZiausius nuoteky kiekius, kontrole.

Strateginis tikslas ,Racionaliai valdyti sgnaudas”. Siam tikslui jgyvendinti numatyti du
uZdaviniai: ,Vandentvarkos jrenginiy darbo efektyvinimas” ir ,Eksploataciniy ir veiklos kasty
mazinimas“. Vandentvarkos jrenginiy darbo efektyvinimas apims vandentiekio ir nuoteky
permumpavimo siurbliniy atnaujinimus. Bus ieSkoma energetiSkai efektyviy sprendimy, pvz.,
esamus susidévejusius siurblius pakeisti mazai energijos naudojandiais siurbliais, taikanciais kintamg
darbo rezima ir pan. Augant vartotojy skaiciui yra poreikis skirti investicijas j naujy vandens greziniy
iSgrezimag ir nuoteky siurbliniy rezervuary talpy didinimg. Taip pat planuojamas eksploataciniy ir

veiklos kasty mazinimas, diegiant LEAN, tobulinant procesus.

Strateginis tikslas , Efektyviai valdyti turtq ir skaitmenizuoti veiklg”. Sio strateginio tikslo
uzdaviniai:

— iSmanus duomeny valdymas ir informaciniy sistemy diegimas ir vystymas;

— infrastruktliros ir jrengimy naudingo tarnavimo ir jsigijimo terminy / laiko

optimizavimas;
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— avarijy infrastruktdros objektuose prevencija.

lgyvendinant §j tikslg, vystoma turto valdymo sistema (TVS), geografiné informaciné sistema
(GIS) ir kitos sistemos, taip pat jy integracija su kitomis sistemomis. GIS vystymas leidzZia efektyviau
ieSkoti bei kaupti duomenis ir informacijg apie infrastrukturos tinklus ir kitus objektus, optimizuoti
pagrindinius bendrovés veiklos procesus.

Diegiant Hidraulinio modeliavimo projektg (HDMIS), numatyta sukurti, jdiegti ir vystyti
supaprastintg vandentiekio tinklo atvaizdg. Jgyvendinus projektg bus realizuojamas efektyvesnis
investicijy planavimas, vandentiekio tinkly ir siurbliniy darbo rezimy optimizavimas, bus sumazinti
vandens nuostoliai, sklandziau ir greic¢iau identifikuojamos bei likviduojamos tinkly avarijos.

Planuojama vystyti duomeny analitikos sistemg, jtraukiant naujus rodiklius, kurie pagerinty
sudaryty sutarciy, naujy vartotojy ir jiems teikiamy paslaugy kokybés sistemine analize.

Nuolatinis Technologiniy procesy stebéjimo ir valdymo sistemos SCADA (angl. Supervisory
Control and Data Acquisition) palaikymas svarbus kaupiamy duomeny atvaizdavimui, operatyviniam
valdymui, nuostoliy mazinimui.

Kibernetinés saugos priemonés planuojamos diegti dél sisteminiy sprendimy / programinés
jrangos poreikio. To reikalauja ir 2018 m. geguzés 25 d. jsigaliojes Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas (BDAR), ir Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymas (pagal
Sio jstatymo 10 str. 10 punkta bendroveé jtraukta j pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbiy jmoniy sgrasg). Planuojama jsigyti jmonés kompiuterinio tinklo naudotojy ir
privilegijuoty vartotojy (administratoriy) valdymo sisteminj sprendima.

Be to, bus skiriamas démesys avarijy infrastruktiiros objektuose prevencijai, netiesioginiy
sgnaudy optimizavimui subalansuojant pastaty ir teritorijy, automobiliy eksploatavimo sgnaudas ir

pan., periodinei siurbliniy ir kity infrastruktros objekty prevencinei patikrai.

Pagal strategine kryptj ,,Darni plétra ir inovacijy diegimas” planuojamy jgyvendinti projekty

rodikliai ir techniniai duomenys:

Eil. Nr. Rodiklis Matavimo Rezultatas
vnt.

1. Nuotolinis (iSmanus) rodmeny vnt. 8100
nuskaitymas jvaduose ir Suliniuose

2. Debitomaciy jrengimas zonose vnt. 2 zonos: N. Vilnios ir Antaviliy

3. Rekonstruotos vandens pakélimo vnt. Tikslus siurbliniy skaiCius paaiskeés
siurblinés atrinkus konkrecius objektus pagal

Reitingavimo metodikg
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4. Rekonstruotos nuoteky perpumpavimo vnt. Tikslus siurbliniy skaiCius paaiskeés
siurblinés atrinkus konkrecius objektus pagal
Reitingavimo metodika

Strateginé kryptis , Efektyvus klienty patirties valdymas“

2020-2030 mety laikotarpiu bendrové ypatingg démesj skirs klienty patirties gerinimui,
tobulins klienty aptarnavimg, deklaravimg, atsiskaitymg ir naujo kliento prijungima: klientus
aptarnaus pirmo kontakto metu — ,vieno langelio” principu (nesvarbu, kuriuo kanalu klientas
kreipsis), skaitikliy rodmenis nuskaitys nuotoliniu bidu (klientui tuo rapintis nebereikés), skaitikliai
bus gerokai tikslesni (tai leis sutaupyti vandenj). Norint prisijungti prie tinkly uzteks kreiptis tik vieng
kartg (klientui nebereikés paciam ieskoti trecios Salies ar paciam atlikti tam tikrus veiksmus).
Apibendrinant, galima teigti, kad bendrove, panaudodama turimas kompetencijas, kvalifikacijg ir
Zinias, teiks klienty pasitenkinimg didinancias paslaugas.

2020-2022 metais projektams ir investicijoms skiriamos léSos: 2020 m. — 324 tikst. eury; 2021
m. — 521 tadkst. eury; 2022 m. — 1.024 tukst. eury. IS viso: 1.869 tikst. eury bendrovés lésy. (paskola

projektams — 1.043 tikst. eury, bendroveés léSos — 826 tikst. eury).

,,VILNIAUS VANDENU" INVESTICIJOS.
IS VISO: 1.869 tiikst. eury

2020m 2021 m 2022 m

Strateginés krypties , Efektyvus klienty patirties valdymas” strateginiai tikslai:
e gerinti klienty patirtj;
e plésti paslaugy krepselj;
e tobulinti procesinj valdyma.

Bendroveé ypatingg démesj skiria klienty patirties gerinimui. Planuojama tobulinti klienty
aptarnavimg, apskaitos prietaisy rodmeny deklaravimg ir atsiskaityma, naujy klienty prijungimo
organizavima.

Strateginis tikslas ,,Gerinti klienty patirtj“, kurio uZzdaviniai:

— aptarnavimas taikant ,vieno langelio” principg;

— klienty aptarnavimo kokybés gerinimas.
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Jgyvendinant §j tikslg planuojama diegti ,vieno langelio” principu paremtg klienty
aptarnavimo sistemg, nes bendrové siekia kuo daugiau paslaugy perkelti j elektronine erdve. Tokios
sistemos diegimas numatytas pradéti 2022 metais ir bus uzbaigtas kitu VPP laikotarpiu.

Prie Sio tikslo prisidés ir kitame tiksle ,,Diegti inovatyvias priemones” numatyty ultragarsiniy
skaitikliy namy ukiuose diegimo jgyvendinimas, vartotojui bus patogesnis duomeny deklaravimas
nei esant jprastiems apskaitos prietaisams. Ultragarsiniy skaitikliy diegimas planuojamas nuosekliai,
keiCiant esamus metrologinei patikrai.

Taip pat siekiant tikslo ,,Gerinti klienty patirtj numatytas nuoseklus elektroninés savitarnos
vystymas: naujy vartotojy aptarnavimo proceso integravimas, pagrindiniy ir komerciniy paslaugy
uzsakymas, specialisto iSkvietimas, kliento uzklausy valdymas bei informavimas apie uzklausos
blisena.

Strateginis tikslas ,,Plésti paslaugy krepselj“. UZdaviniai:

— naujy klienty prijungimas, teikiant paslaugas ,,is vieny ranky” principu;

— esamy ir naujy paslaugy krepselio vystymas.

Vienas pagrindiniy Sio tikslo projekty — pradéti teikti naujas paslaugas klientams
prisijungimo prie tinkly metu ir taip uztikrinti paslaugy gavimg i$ ,vieny ranky“. lki 2020 m.
bendrovei atlikus pirmuosius 5 prijungimo etapus, klientas dél kity trijy (projektavimo, rangos darby
ir geodezinés nuotraukos parengimo) turédavo kreiptis j kitus tiekéjus. Todél prijungimo prie
centralizuoto vandens tiekimo bei nuoteky surinkimo tinkly darby organizavimas uztrunka nuo
pusmecio iki 2 mety (dél ilgos trukmés kai kurie klientai visai atsisako jungtis). Visas paslaugas sialys
bendrové, o klientui tai taupys laikg ir pinigines IéSas. Be to, bendrové nuo 2020 m. pasitelks
finansinj partnerj, sitilydama klientams Sias paslaugas teikti iSsimokétinai.

Bendrové 2020-2022 m. laikotarpiu teiks naujas paslaugas: geriamojo vandens fontanéliy
nuoma, nuoteky isSvezimg is klienty isgriebimo duobiy. Atsirandant naujiems ar keiciantis klienty
poreikiams bei akcininky lGkesCiams tenkinti bei papildomoms pajamoms generuoti, bendrové
planuoja nuolat vykdyti esamy paslaugy perzilra, jas modifikuoti, perzitréti kainodarg bei teikimo
procesa.

Strateginis tikslas ,, Tobulinti procesinj valdymq*“, kurio uZdaviniai:

— Specialisty darbo laiko valdymo sistemos tolesnis diegimas;

— Veiklos procesy efektyvumo didinimas.

Siekiant padidinti veiklos procesy efektyvuma, bendrové planuoja pasitelkti specialisty darbo
laiko ir dokumenty valdymo sistemas, jas nuolat vystyti ir efektyvinti.

Numatoma jdiegti naujg automatine autocisternomis atvezamy nuoteky priémimo valdymo

ir komercinés apskaitos sistemg. Sistema svarbi dél poreikio tiksliau apskaityti atvezamy nuoteky
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kiekj. Daugelyje Siy nuoteky priémimo punkty nuotekos apskaitomos pagal kliento deklaruojamg
transporto priemonés rezervuaro tarj, todél néra galimybés pristatyti ir atsiskaityti uz nepilnai
nuotekomis pripildytg transporto priemone. Kartu planuojama automatizuoti nuoteky méginio
paémimg iS pasirinktos transporto priemonés taikant nuotolinj bidg, taip grieztinama atvezamy
nuoteky uzterStumo kontrolé ir jgyvendinama pazeidimy uzterStomis nuotekomis prevencija. Taip

bus mazinamas papildomy patikry nuoteky priémimo punktuose poreikis.

Strateginé kryptis , Rlpestinga organizacija ir jsitrauke darbuotojai”
Strateginés krypties ,RUpestinga organizacija ir jsitrauke darbuotojai” strateginiai tikslai:

e vertybémis grjsti organizacine kulturg;

e pritraukti ir iSlaikyti kompetentingus ir jsitraukusius darbuotojus.

Strateginiai tikslai ,Vertybémis grjsti organizacine kultirqg”, ,Pritraukti ir islaikyti
kompetentingus ir jsitraukiusius darbuotojus”.

Sie tikslai apima tokiy uzdaviniy jgyvendinima kaip: vertybémis grindZziamy kompetencijy
(reikalaujamy elgseny) diegimas ir taikymas; mokymy — ugdymo programy sudarymas ir
jgyvendinimas; darbo saugos kultlros stiprinimas; teigiamos bendrovés reputacijos kirimas;
darbuotojy darbinés veiklos valdymo ir motyvavimo sistemy diegimas; karjeros galimybiy
darbuotojams kirimas.

Bendrove, siekdama uztikrinti nepertraukiamg ir efektyvig veiklg reikiamu kokybiniu lygiu
nuolatiniy iSoriniy technologiniy, reguliaciniy ir ekonominiy pokyciy kontekste, numato nuolat
turéti veiklos poreikius atitinkancias darbuotojy kompetencijas, kas jgalina bendrove nuolat pasiekti
tvariy auksciausiy veiklos rezultaty. Tuo tarpu, atotrikio tarp reikiamy kompetencijy pasitlos darbo
rinkoje ir bendrovés poreikiy dinamika — didéjantis iSSukis.

Planuojamos vykdyti mokymo — ugdymo programos, apimancios profesinius privalomuosius
ir neprivalomuosius bei darby saugos mokymus, pagrindiniy ir lyderystés ir vadovavimo
kompetencijy ugdyma ir stiprinimg; karjeros galimybiy bendrovéje sistema.

Bendrovéje yra tvirtinami Vidiniy ir iSoriniy mokymy planai, Darbuotojy saugos ir sveikatos
(toliau — DSS) priemoniy ir DSS biklés gerinimo priemoniy planai bei atnaujintas Pavojingy darby
vykdymo, organizavimo ir kontrolés tvarkos aprasas, kuris papildytas skyriumi apie pavojingy darby
kontrole (nuo darbuotojo savikontrolés iki auksciausio lygio vadovu patikrinimy), ir papildomai
patvirtintas jsakymas dél DSS kontrolés organizavimo bendrovéje. Tiek trumpalaikéje, tiek ir
ilgalaikéje perspektyvoje bendroveé nuolat mokys darbuotojus, kels jy kvalifikacijg, investuos j saugiy

darbo sglygy kiirima bei sieks sukurti bendrovéje 0 tolerancijos darby saugos pazeidimams kultiirg.
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Strateginés krypties ,Rlpestinga organizacija ir jsitrauke darbuotojai“ tiksly bus siekiama

planuojant einamasias veiklos islaidas (OPEX).

ILGALAIKIO TURTO JSIGUIMO IR ATNAUJINIMO FINANSAVIMO SALTINIAI

Bendroveé valdo nuosavybés teise priklausancio turto uz 141 min. eury. Nuosavybés teise
valdomas turtas didés dél 2020-2022 metais planuojamy investicijy j ilgalaikj turtg (detaliau zr. 5
priede), taip pat dél savivaldybiy turtiniy jnasy, kuriy 2020 m. buvo 3,5 min. eury, 2021-2022 m.
planuojama vidutiniskai iki 5 mIn. eury per metus, treciy asmeny léSomis rekonstruotas, naujai
pastatytas ir bendrovés vardu jregistruotas turtas 2020 m. sudaré 0,1 min. Eury, 2021-2022 m.
planuojama iki 0,5 min. Eury per metus.

IS dalies ES ir kity fondy léSomis finansuojamus projektus planuojama finansuoti taip: ES ir
kity fondy IéSos — 23,5 min. eury, bendrovés nuosavos léSos — 2,8 min. eury, skolintos léSos — 22,1
min. eury. Kitus bendrovés projektus planuojama finansuoti dvejopai: nuosavomis |éSomis — 21 min.

eury ir skolintomis — 28,9 min. eury.

ES ir kity fondy léSos

= Bendroveés nuosavos lésos ES
projektams

23,5 min. eur.

« 2,8 min. eur.

Skolintos lé3os ES projektams (VIPA
paskola ir FM paskola)
= Nuosavos léSos (kitiems projektams)
22,1 min. eur.

= Skolintos lé3os (kitiems projektams)

Skolinimasis ne ES projektams / investicijoms per 2020-2022 metus — 28,9 min. eury:

pirmaisiais metais nesiskolinama, 0 2021 m. — 10,7 min. eury; 2022 m. — 18,2 min. eury.

SKOLINIMASIS NE ES PROJEKTAMS /
INVESTICIJOMS: 28,9 min. eury

2020m 2021 m 2022 m

Nesiskolinama
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Detali informacija apie visus vykdomus ir planuojamus vykdyti projektus pateikta 5 ir 6

prieduose.

PROGNOZUOJAMA JTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR
NUOTEKUY TVARKYMO PASLAUGY KAINOMS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy kainos yra reguliuojamos
vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo bei pavirSiniy nuoteky tvarkymo
paslaugy kainy nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos
2006 m. gruodzio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 (toliau — Kainy nustatymo metodika). Bazinés geriamojo
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy kainos nustatomos kas trejus metus, o
perskaiCiuojamos kasmet.

Bendrovés teikiamy geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy baziné kaina
jsigaliojo nuo 2021 m. rugpjucio 1 d. Perskaiciuoty baziniy geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky
projektas bus rengiamas 2022 metais ir jsigalios ne anksciau kaip nuo 2022 mety rugpjacio 1 d.

Baziniy kainy projekte yra vertinamos busimy jmonés investiciniy ir plétros projekty bei kity
priemoniy apimtys, taip pat jy jtaka butinosioms sgnaudoms (iSskyrus planuojamo jsigyti ilgalaikio
turto nusidévéjimo ir amortizacijos sgnaudas). Basimy jmonés investiciniy ir plétros projekty
ilgalaikio turto nusidévéjimo ir amortizacijos sgnaudy pokytis j bazine kaing yra jtraukiamas tik
perskaiciuojant kainas ir tik po to, kai Sis turtas yra faktiskai pradedamas eksploatuoti. Dél jvykdyty
UAB ,Vilniaus vandenys“ 2020-2022 mety veiklos ir plétros plane numatyty investicijy, paslaugy
baziné kaina turéty didéti dél ilgalaikio turto ir nusidévéjimo sgnaudy padidéjimo: 0,011 Eur/m?3
pirmaisiais baziniy kainy perskai¢iavimo metais, 0,014 Eur/m3 antraisiais baziniy kainy
perskai¢iavimo metais ir 0,083 Eur/m?3 teikiant derinti kito reguliacinio periodo bazines kainas.
Svarbu paminéti, kad j paslaugy kaing néra jtraukiama ta ilgalaikio turto nusidévéjimo ir
amortizacijos sgnaudy dalis, kuri priskai¢iuojama nuo turto vertés dalies, sukurtos uZz Europos
Sajungos strukturiniy fondy lésas, dotacijas ir subsidijas bei joms prilygintas léSas.

Visi investiciniai projektai vykdomi nuosekliai tesiant UAB ,Vilniaus vandenys” 2017-2019
mety strateginiame veiklos ir plétros plane numatyty projekty jgyvendinima ir siekiant UAB ,Vilniaus
vandenys” 2020-2030 mety strateginiy tiksly. Bendrové prognozuoja, kad UAB ,Vilniaus vandenys”
2020-2022 mety veiklos ir plétros plano galiojimo laikotarpiu butinyjy sgnaudy augimg (be
nusidévéjimo ir amortizacijos sgnaudy) sglygos infrastruktiros plétros priemonés, naujai statomi
jrengimai ir prijungiami klientai, o sgnaudy mazéjimo efektg lems infrastruktliros renovacijos

priemonés ir mazesnis avarijy skaiCius atnaujinto tinklo dalyse. SkaiCiuojant sgnaudy augima ir jy
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sutaupymus kartu, sgnaudy lygis dél vykdomy investicijy kis nezymiai, o bendram sgnaudy lygio
didéjimui svaresne jtakg turés bendras kainy lygio pokytis (ypa¢ bendrovés perkamy paslaugy ir
energetiniy istekliy) ir pokyciai darbo rinkoje (vidutinio darbo uzmokescio didéjimas).

Atskiriems geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy naudotojams kainos
gali keistis priklausomai nuo Kainy nustatymo metodikoje numatyty kainy diferencijavimo principy,
taip pat kainy nustatyma reglamentuojanciy teisés akty pokyciy. Atsizvelgiant j galiojancius teisés
aktus, teikiant derinti naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy bazines
kainas atsiskaitomyjy apskaitos prietaisy priezitros ir vartotojy aptarnavimo veiklos baziné kaina
(pardavimo kaina) derinama nebus. Pagal Geriamojo vandens apskaitos prietaisy jsigijimo, jrengimo
ir eksploatavimo uZzmokescio apskaiciavimo metodika, patvirtintg Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos 2019 m. balandZio 1 d. nutarimu Nr. O3E-91, bendroveé Vilniaus miesto, Vilniaus
rajono, Svencioniy rajono ir Sal¢ininky rajono savivaldybéms 2021 m. geguiés ménesj pateiktas
apskaitos prietaisy prieziaros mokescio skaiCiavimo projektas, kuris apima planuojamus atlikti
apskaitos prietaisy prieziuros darbus, Siame UAB ,Vilniaus vandenys” 2020-2022 mety veiklos ir
plétros plane numatytas investicijas, susijusias su apskaitos prietaisy jsigijimu, jrengimu ir
eksploatavimu. Geriamojo vandens apskaitos prietaisy jsigijimo, jrengimo ir eksploatavimo
uzmokestis jsigaliojo kartu su geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy baziné kaina

nuo 2021 m. rugpjucio 1 d.

Priedai:

1 priedas. ,Priemonés ir projektai, skirti geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
paslaugy kokybei gerinti“.

2 priedas. ,Priemoneés ir projektai, skirti geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktdros plétrai ir renovacijai“.

3 priedas. ,,Priemonés ir projektai, skirti racionaliam gamtos iStekliy naudojimui ir aplinkos
tarSos mazinimui“.

4 priedas. ,Veiklos aprasymas. Finansiniai, valdomo turto ir veiklos rodikliai®.

5 priedas. ,2020-2022 metais planuojamos investicijos j ilgalaikj turtg. Turtiniai jnasai“.

6 priedas. , Investicijy ir projekty detalizavimas pagal strateginius tikslus®.

Plano parengimo data — 2021 m. rugséjo 7 d.
Plano rengéjas — Ausra Railaité, tel. (8) 613 97402, el. p. ausra.railaite@vv. [t
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1 PRIEDAS

PRIEMONES IR PROJEKTAI, SKIRTI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKY
TVARKYMO PASLAUGY KOKYBEI GERINTI

Pagal Geriamojo vandens tiekéjy ir nuoteky tvarkytojy veiklos plany rengimo taisykles,
aplinkos ministro patvirtintas 2015 m. sausio 8 d. jsakymu Nr. D1-11, veiklos plane turi bati nurodyta
geriamojo vandens tiekimo, nuoteky tvarkymo, pavirSiniy nuoteky tvarkymo paslaugy kokybés
gerinimo priemonés.

Priemonés ir projektai, skirti geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy
kokybei gerinti, atitinka strategines bendrovés kryptis , Tvari aplinkg tausojanti veikla“, ,,Darni plétra

ir inovacijy diegimas”, , Efektyvus klienty patirties valdymas*.

Eil. Priemoné Projektai

Nr. (uzdavinys) (veikla)

1. Vandentiekio tinkly Kolektoriuose esanciy vandentiekio tinkly rekonstrukcija; vandentiekio
rekonstrukcija magistraliniy tinkly rekonstrukcija; vandentiekio kvartaliniy tinkly

rekonstrukcija ir kiti projektai

2. Vandens nuostoliy Ultragarsiniy (arba panasios tikslumo klasés) apskaitos prietaisy
mazinimas montavimas butuose (nuotolinio nuskaitymo sistemos jdiegimas)

3. ISmanus duomeny Hidraulinio modeliavimo (IS) jdiegimo projektas (HMIS); infrastruktlros
valdymas ir eksploatavimo ir valdymo informacinés sistemos (TVS) diegimo
informaciniy sistemy projektas; geografinés informacinés sistemos vystymas; vaizdo
diegimas ir vystymas stebéjimo sistemos atnaujinimas; SCADA saugumo sprendimas (SCADA

tinkly monitoringas) ir kiti panaSds projektai; Bendrojo duomeny
apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimy jgyvendinimas IS

4. Aptarnavimas taikant | Klienty aptarnavimo ir apskaitos sistemos atnaujinimas; kokybés
»vieno langelio” valdymo sistemos diegimas ir palaikymas; kiti klienty aptarnavimo
principg efektyvumo gerinimo projektai

5. Klienty aptarnavimo Klienty savitarnos portalo vystymas; vandentiekio dezinfekavimo
kokybés gerinimas jranga; kiti klienty aptarnavimo kokybés gerinimo projektai

6. Esamy ir naujy Vidaus geriamojo vandens fontanéliy projektas; lauko gertuviy
paslaugy krepselio projektas; geriamojo vandens tiekimo buteliukuose organizavimas ir
vystymas kiti susije projektai

7. Veiklos procesy Nuoteky debito matavimo sistemy jdiegimas ir montavimas, derinimas
efektyvumo didinimas | ir jjungimas j esamas apskaitos sistemas; nuoteky debito matavimo

sistemy jdiegimas nuoteky priémimo punktuose; automatinés
atvezamy nuoteky meéginiy paémimo sistemos jdiegimas nuoteky
priémimo punktuose
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2 PRIEDAS

PRIEMONES IR PROJEKTAI, SKIRTI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKY
TVARKYMO INFRASTRUKTUROS PLETRAI IR RENOVACUAI

Pagal Geriamojo vandens tiekéjy ir nuoteky tvarkytojy veiklos plany rengimo taisykles,

aplinkos ministro patvirtintas 2015 m. sausio 8 d. jsakymu Nr. D1-11, veiklos plane turi bati nurodyta

geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastrukturos plétros, iSpirkimo, renovacijos

priemonés.

Priemonés ir projektai, skirti geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktdros

plétrai ir renovacijai, atitinka strategines bendrovés kryptis , Tvari aplinka tausojanti veikla“, ,,Darni

plétra ir inovacijos”, , Efektyvus klienty patirties valdymas®”.

Eil. Priemoné Projektai
Nr. (uzdavinys) (veikla)
1 2 3
1. Apskaitos prietaisy su Vandens apskaitos prietaisy keitimo projektai
galiojancia metrologine
patikra uztikrinimas
2. Vandens nuostoliy Debitomaciy jrengimas (zonavimas); nuotolinis rodmeny nuskaitymas
mazinimas daugiabuciy jvadiniuose skaitikliuose ir Suliniuose; ultragarsiniy
apskaitos prietaisy montavimas butuose
3. Vandentiekio tinkly Vandentiekio tinkly, esanciy kolektoriuose, rekonstrukcija; vanden-
rekonstrukcija tiekio magistraliniy tinkly rekonstrukcija; vandentiekio kvartaliniy
tinkly rekonstrukcija ir kiti projektai.
4. Nuoteky tinkly Sléginiy nuoteky tinky rekonstrukcija; savitakiniy nuoteky tinkly
rekonstrukcija rekonstrukcija (kvartaliniai, gatvés, kiemo tinklai); nuoteky kolektoriy
rekonstrukcija; sléginio magistralinio nuoteky tinklo nuo siurblinés
Upés g. 15 iki Latviy g. (2 dalis) Vilniuje rekonstrukcija
5. Vandentiekio ir nuoteky | Vandens tiekimo ir nuoteky surinkimo tinkly plétra sodininky

tinkly plétra

bendrijose ir kitose tankiai apgyvendintose teritorijose; geriamojo
vandens tiekimo ir nuoteky surinkimo tinkly plétra Vilniaus, Sal€ininky,
EiSigkiy, Svencionéliy, Svencioniy aglomeracijose; vandentiekio ir
nuoteky Salinimo tinkly plétra Nemencinéje, Vilniaus r.; tinkly plétra
Vilniaus aglomeracijoje (Grigai¢iy km.); kvartaliniy tinkly plétra,
sujungiant Kalnény ir Naujosios Vilnios vandentiekio zonas;
vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai Bendoriy k. Vilniaus r.;
IGNSB ,Saulio Zenklas“; vandentiekio ir nuoteky 3alinimo tinklai
Austéjos, Véjy ir Vakarinéje g. Naujasodziy vs. Vilniaus r.; kvartaliniai
vandentiekio tinklai SB ,Jurginas”; kvartaliniai vandentiekio tinklai T.
Kosc¢iuskos g. Nemencinéje; nuoteky siurblinés Tusciauliy k.
rekonstrukcija ir naujy sléginiy nuoteky iki Nemencinés nuoteky tinkly

statyba; kiti geriamojo vandens ir nuoteky tinkly plétros projektai
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Eil. Priemoné Projektai

Nr. (uZzdavinys) (veikla)

1 2 3

6. V@] ir vandenvieciy Zemuyjy Paneriy vandenvietés rekonstrukcija; vandens ruo$imo
rekonstrukcija jrenginiy statyba Naujyjy Zadvarninky kaime Sven¢ioniy rajone; naujy

vandens greziniy grezimas; kiti vandens gerinimo jrenginiy
rekonstrukcijos projektai

7. Nuoteky valykly Vilniaus NV jrenginiy rekonstrukcija (I dalis); Vilniaus NV]| jrenginiy
statyba/rekonstrukcija rekonstrukcija (Il dalis); Svencioniy nuoteky valyklos rekonstrukcija;

Nemencinés nuoteky valyklos perjungimas prie Vilniaus NV]J.

8. Elektros ir automatikos | GreZiniy elektros tiekimo kabeliy keitimas objektuose; elektros

dkio atnaujinimas skirstymo jrenginiy rekonstrukcija su projektavimo paslaugomis
jvairiuose  objektuose;  vandenvieCiy  teritorijy  apSvietimo
rekonstrukcija (jrengimas, keitimas, LED diegimas); techniniy elektros
energijos apskaity jrengimas; elektros ir automatikos tkio vystymas ir
atnaujinimas; eksploatuojamy 6-10 kV elektros tiekimo jrenginiy
renovacija; AVS jrengimas nuoteky ir vandentiekio stotyse; daznio
keitikliy projektavimas ir jrengimas bei kiti su elektros ir automatikos
Gkio rekonstrukcija susije projektai.

9. Naujos jrangos ir Laboratorinés jrangos atnaujinimas; darbuotojy kompiuterinés jrangos
transporto jsigijimas, atnaujinimas; multifunkciniai automobiliai ir brigadiniai furgonai;
esamos jrangos ir kito automobiliai savivarciai su manipuliatoriumi; traktoriaus priekaba;
turto atnaujinimas elektriniai krautuvai; automobilis su specialia jranga nuoteky tinklams

plauti; mazy gabarity automobilis su specialia jranga nuotekoms plauti
(hidrodinaminis automobilis); automobilis, skirtas vandeniui vezti;
pospaudimio grezimo aparatai; mobilus vandentiekio dezinfekavimo
jrenginys-dozatorius; panardinamas drenazinis nuoteky siurblys ir kita
jranga; nuoteky valykly jrangos/jrengimy atnaujinimas (siloksany
valymo jrenginiai; struvity prevencijos projekto jgyvendinimas;
technologinés jrangos kapitalinis remontas arba keitimas (siurbliai,
maisyklés, grotos, kélimo jrenginiai, orapités, uzdoriai, sklendés,
ventiliatoriai ir pan., nuoteky valyme ir dumblo apdorojime)

10. | Fizinés saugos Gaisrinés signalizacijos jrengimas jvairiuose objektuose; apsauginés
priemoniy diegimas signalizacijos jrengimas jvairiuose objektuose; vaizdo stebéjimo

kamery jrengimas jvairiuose objektuose ir kitos fizinés saugos
priemonés pagal poreikj

11. | Nuoteky dumblo Kélimo jrengimy atnaujinimas, dumblo monodeginimas, kity priemoniy
tvarkymas ir jrangos pirkimas

12. | ISmanus duomeny Duomeny analitikos sistemos vystymas ir kiti panasis projektai;
valdymas ir informaciniy | hidraulinio modeliavimo (IS) jdiegimo projektas (HMIS); infrastruktlros
sistemy diegimas ir eksploatavimo ir valdymo informacinés sistemos (TVS) diegimo
vystymas projektas; geografinés informacinés sistemos vystymas; vaizdo

stebéjimo sistemos atnaujinimas; SCADA saugumo sprendimas (SCADA
tinkly monitoringas) ir kiti panasis projektai

13. | Vandentvarkos jrenginiy | Siurbliniy technologinés jrangos atnaujinimas (NS ir VS technologinés
darbo efektyvinimas jrangos atnaujinimas), siurbliniy darbo efektyvinimas; nuoteky valykly

darbo efektyvinimas

14. | Eksploataciniy kasty Statiniy ir pastaty renovacija, statyba, jeigu maZinami eksploataciniai

mazinimas

kastai (apsiltinimas ir pan.); kuro apskaitos programa ir kitos priemonés
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Eil. Priemoné Projektai

Nr. (uZzdavinys) (veikla)

1 2 3

15. | Veiklos procesy Nuoteky debito matavimo sistemy jdiegimas ir montavimas, derinimas

efektyvumo didinimas ir jjungimas j esamas apskaitos sistemas; nuoteky debito matavimo

sistemy jdiegimas nuoteky priémimo punktuose; automatinés
atvezamy nuoteky meéginiy paémimo sistemos jdiegimas nuoteky
priémimo punktuose

16. | Specialisty darbo laiko UZduociy valdymo sistema (Rodmeny kontrolé, Brigada, TPS,

valdymo sistemos
tolesnis diegimas

prisijungimo sglygy iSdavimas) ir kt. priemonés
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3 PRIEDAS

PRIEMONES IR PROJEKTAI, SKIRTI RAC‘!ONALIA:’M GAMTOS ISTEKLIY NAUDOJIMUI IR
APLINKOS TARSOS MAZINIMUI
Pagal Geriamojo vandens tiekéjy ir nuoteky tvarkytojy veiklos plany rengimo taisykles,
aplinkos ministro patvirtintas 2015 m. sausio 8 d. jsakymu Nr. D1-11, veiklos plane turi bati nurodyta
racionalaus gamtos iStekliy naudojimo, aplinkos tarSos mazinimo priemonés.
Priemoneés ir projektai, skirti racionaliam gamtos istekliy naudojimui ir aplinkos tarSos

mazinimui, atitinka strategines bendrovés kryptis , Tvari aplinkg tausojanti veikla“, ,Darni plétra ir

inovacijos”.

Eil. Priemoné Projektai

Nr. (uzdavinys) (veikla)

1. Vandens nuostoliy Debitomaciy jrengimas (zonavimas); nuotolinis rodmeny nuskaitymas
mazinimas daugiabuciy jvadiniuose skaitikliuose ir Suliniuose; ultragarsiniy

apskaitos prietaisy montavimas butuose

2. Vandentiekio tinkly Vandentiekio tinkly, esanciy kolektoriuose, rekonstrukcija; vanden-
rekonstrukcija tiekio magistraliniy tinkly rekonstrukcija; vandentiekio kvartaliniy

tinkly rekonstrukcija ir kiti projektai.

3. Nuoteky tinkly Sléginiy nuoteky tinky rekonstrukcija; savitakiniy nuoteky tinkly
rekonstrukcija rekonstrukcija (kvartaliniai, gatvés, kiemo tinklai); nuoteky kolektoriy

rekonstrukcija; sléginio magistralinio nuoteky tinklo nuo siurblinés
Upés g. 15 iki Latviy g. (2 dalis) Vilniuje rekonstrukcija

4. Vandentvarkos Siurbliniy technologinés jrangos atnaujinimas (NS ir VS technologinés
jrenginiy darbo jrangos atnaujinimas), siurbliniy darbo efektyvinimas; nuoteky valykly
efektyvinimas darbo efektyvinimas

5. Nuoteky dumblo Kélimo jrengimy atnaujinimas, dumblo monodeginimas, kity priemoniy
tvarkymas ir jrangos pirkimas

6. Nuoteky valykly Vilniaus miesto nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija (I dalis);
statyba/rekonstrukcija | Vilniaus miesto nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija (Il dalis);

Sventioniy nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija; Nemencinés
nuoteky valyklos perjungimas prie Vilniaus miesto nuoteky valyklos.

7. Atsinaujinancios Saulés elektriniy jrengimo jgyvendinimas, autoparko atnaujinimas
energetikos projektai | jsigyjant elektromobilius; plastikiniy buteliy naudojimo maZinimo
ir priemonés bei skatinimas pasitelkiant vandens gertuves (lauko ir vidaus).

Ziedinés ekonomikos
projektai
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4 PRIEDAS

VEIKLOS APRASYMAS. FINANSINIAI, VALDOMO TURTO IR VEIKLOS RODIKLIAI

Bendrové — didZiausia iS visy geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jmoniy
Lietuvoje, geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugas teikianti apie 267 tikst. Klienty
(2020 m. gruodzio 31 d. duomenys). Bendrovés adresas Spaudos g. 8 — 1, 01517 Vilnius, interneto
svetainés adresas www.wv.lt.

Bendroveé jsteigta 1991 m. kovo 27 d., kai Lietuvos jmoniy registre uzregistruota kaip Vilniaus
regiono vandens tiekimo bendrové.

Bendrové turi Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos (dabar — Valstybiné
energetikos reguliavimo taryba) suteikta Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo licencija,
savo veikla vykdo Vilniaus miesto, Svencioniy rajono, Vilniaus rajono ir Saléininky rajono
savivaldybiy teritorijose.

Bendroveé savo veikloje vadovaujasi ISO 9001 Kokybés valdymo sistemos ir ISO 14001 Aplinkos

apsaugos vadybos sistemos standartais.

Bendrovés valdymas

Bendrovés akcininkai - Vilniaus miesto, Svencioniy rajono, Vilniaus rajono ir Sal¢ininky rajono
savivaldybés. Savivaldybiy akcijy skaiCius: Vilniaus miesto (atnaujinama pagal 2020 m. gruodzio 31
d. duomenis: valdoma nuosavybés dalis — 94,12 proc.), Vilniaus rajono (2,58 proc.), Svencioniy
rajono (1,98 proc.), ir Sal¢ininky rajono (1,32 proc.).

Auksciausias bendroveés valdymo organas - visuotinis akcininky susirinkimas.

Bendroveés valdybg sudaro 7 nariai, kuriuos ketveriems metams renka visuotinis akcininky
susirinkimas. Valdyba i$ savo nariy renka valdybos pirmininka.

2018 m. kovo 8 d. bendrovés stebétojy tarybos posédyje jsteigtas bendrovés audito
komitetas.

Bendroves vadovas — generalinis direktorius, kurj renka ir atSaukia iS pareigy bendrovés

valdyba.

Bendrovés darbuotojai
Bendrovés darbuotojy skaicius — 695 darbuotojai, i$ kuriy beveik 60 proc. darbuotojy atlieka

pagrindines gamybos ir infrastruktdros valdymo, ketvirtadalis — pardavimy ir klienty aptarnavimo,
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apie 18 proc. — pagalbines funkcijas (finansy, aplinkos apsaugos, projekty ir procesy, darbuotojy
saugos ir sveikatos, pirkimy ir kt.).
2018 m. pradzioje bendrovéje jsigaliojo nauja Kolektyvinés sutarties redakcija, iSrinkta Darbo

taryba, kurig sudaro 11 nariy — bendrovés darbuotojy.

Bendrovés veikla

Bendroveé, uztikrindama geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy teikima,
vykdo Sias veiklas:

- dvi pagrindines veiklas: gamybos ir infrastrukturos valdymas bei pardavimy ir klienty
aptarnavimas;

- pagalbines veiklas: finansy, aplinkos apsaugos, projekty ir procesy, darbuotojy saugos ir
sveikatos, pirkimy, tiekimo ir logistikos, turto valdymo ir priezitros, informaciniy technologijy,
Zzmogiskuyjy istekliy, darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, teisés reikaly, komunikacijos,

prevencijos ir vidaus audito valdymo.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuoteky tvarkymas

Geriamojo vandens tiekimas. Bendrové geriamajj vandenj tiekia isS giluminiy 40 — 245 metry
gylio greziniy. 2020 m. gruodzio 31 d. duomenimis, per parg bendrovés jrenginiais iSgaunama ir
patiekiama apie 89 tlkst. kub. metry geriamojo vandens, per metus — apie 33 min. kub. metry. 2020
metais geriamajam vandeniui tiekti bendrové naudojo 280 vandens grezinius, 20 vandens gerinimo
jrenginius, 36 vandenvietes, 153 vandens siurblines, apie 1 719,4 km vandentiekio tinkly.

Bendrovés tiekiamo geriamojo vandens atitikimo geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimams, nustatytiems Lietuvos higienos normoje HN 24: 2017, nuolatine stebéseng vykdo
bendrovés laboratorija pagal kasmet sudaromg ir su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba
suderintg programinés priezitros plang. 2020 metais bendrovés laboratorijoje i$ viso buvo atlikti 20
005 tyrimai, taip pat buvo istirti 43 vandens kokybeés rodikliai kiekvienoje is vandenvieciy. Devyniose
i$ 36 vandenvieCiy buvo nustatytas indikatoriniy rodikliy, tokiy kaip gelezis ir manganas,
koncentracijos padidéjimas, kuris neatitinka Lietuvos higienos normos HN24:2017 reikalavimuy.
Taciau Siy rodikliy koncentracijos nevirsijo Pasaulio Sveikatos Organizacijos gairése nurodomy
kiekiy, kuriuos virsijus, galimas neigiamas poveikis sveikatai.

Didzioji dalis geriamojo vandens tinkly paklota pries kelias deSimtis mety, todél nemaza jy
dalis yra susidévéje, dél ko pasitaiko vandens nutekéjimy ir avarijy. 2020 metais buvo likviduota 541

geriamojo vandens tinkly infrastruktiros avarija.
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Nuoteky tvarkymas. Bendrové 2020 m. surinko ir iSvalé daugiau nei 107 tidkst. kub. metry
nuoteky per parg, per metus — apie 41 min. kub. metry nuoteky. Bendrové eksploatuoja 8 nuoteky
valyklas: Vilniaus miesto, Svencioniy, Svencionéliy, Pabradés, Nemencines, Geélos, Sal&ininky,
394 km nuoteky tinkly, pat priima ir tvarko nuotekas, kurias surenka nuoteky transportavimo
jmonés.

Bendrovés laboratorija tiria apie 40 nuoteky iSvalymo kokybés rodikliy. Atitekanciy ir
iStekanciy iSvalyty nuoteky kokybés tyrimai atliekami vadovaujantis Aplinkos monitoringo
programomis, kuriose numatyti ir su Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentura suderinti su
nuotekomis iSleidziamy terSaly monitoringo bei poveikio vandens kokybei monitoringo planai
(nustatomi tiriami parametrai, matavimy vietos, daznumas ir matavimo metodai).

Per 2020 metus ,,Vilniaus vandenys” surinko ir iSvalé 40,3 min. kub. metry nuoteky (2019
metais iSvalyta 40,6 min. kub. metry).

2020 metais nuoteky tinkluose jvyko 369 avarijos, kuriy dauguma — dél vamzdyny
susidévéjimo ir vamzdziy uzsikimSimo. Vilniaus miesto centrinéje dalyje, senamiestyje, tam tikrose
Antakalnio ir Naujamiescio dalyse iki Siol funkcionuoja misrioji nuoteky surinkimo sistema — lietaus
vanduo ir nuotekos surenkamos j tuos pacius tinklus su buitinémis nuotekomis, todél j juos patenka

ir kaupiasi didesnis kiekis specifiniy nuosédy bei sagnasy, o dél to uzsikemsa vamzdynai.

Klienty aptarnavimas ir plétra

Orientacija j kliento poreikius yra vienas iS bendrovés prioritety — nuosekliai gerinamos
pagrindinés klienty aptarnavimo sritys, paprastinami ir lengvinami procesai, investuojama j
elektroninés savitarnos plétrg, taikomos priemonés vartotojy prijungimui prie tinkly didinti.

2020 m. skambuciy centras aptarnavo didziausig dalj bendrovés klienty — 55 proc. kreipimuysi.
Diegiamas ,vieno langelio” principas ir siekiama, kad visus atsakymus klientai gauty pirmojo
kontakto metu.

2020 m. bendrovéje tesiamas paslaugy perkélimas j skaitmenine erdve, tokiu budu uztikrinant
modernesnj ir patogesnj klienty aptarnavima. Visos naujai pasiraSomos sutartys skaitmenizuojamos

ir sistemose talpinamos elektroniniu formatu.

Dar 2018 m. atnaujinti keturi bendrovés klienty aptarnavimo skyriai — Vilniuje, Svencionyse,
Nemenéinéje ir Salgininkuose, o 2020 metais klientai priimami ir Vilniaus miesto savivaldybés

bendrame Klienty aptarnavimo centre.
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Nuo 2020 m. vasario 1 dienos jsigaliojo naujos ,Vilniaus vandeny” daugelio pagrindiniy
geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy kainos — jos buvo atstatytos j 2018 mety
baziniy kainy lygj, taciau ir toliau isliko maziausios i$ visy Lietuvos visuomeniniy vandentvarkos
paslaugy teikéjy.

Daugiabuciuose namuose gyvenantiems privatiems klientams paslaugy kaina augo 17 proc.,
gyvenantiems individualiuose namuose — taip pat apie 17 proc. Jmonéms geriamojo vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy kaina padidéjo iki 1,33 euro (su PVM) uz kubinj metra.
Ménesiné pardavimo kaina (abonentinis mokestis) nesikeité.

Siekiant didinti naujy klienty skaiciy ir optimizuoti jmonés veiklg, perzitrétas ir atnaujintas
Naujy klienty prijungimo prisijungimo prie centralizuoty vandentiekio ir nuoteky tinkly procesas.
Visa klientams aktuali informacija atnaujinama, supaprastinama ir skelbiama bendrovés interneto
svetainéje. Bendrovés Naujy klienty prijungimo skyrius kryptingai dirbo siekdamas uZztikrinti
aukstesne paslaugy kokybe bei greitesnius darby atlikimo terminus — naujo kliento fizinio prijungimo
laikas sutrumpéjo nuo 8 kalendoriniy dieny 2019 metais iki 6,5 kalendoriniy dieny 2020 m.

2020 m. prie centralizuoty vandentiekio ir nuoteky tvarkymo tinkly bendrové prijunge 6 418
naujus klientus.

Siekdama paspartinti geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugos plétrg,
bendroveé skiria nuosavy Iésy dalj (iki Siol tinkly plétra vykdyta tik Europos Sgjungos paramos fondy
ir / ar paciy gyventojy léSomis) tinkly plétrai. Tam parengta Infrastruktliros plétros objekty
reitingavimo metodika, pagal kurig tuose kvartaluose gyvenancios bendruomenés teikia paraiskas,
sudaromas jy sarasas ir eiliSkumas. Informacija apie kvartaliniy tinkly plétros galimybes skelbiama

bendrovés interneto svetainéje.

Bendrovés finansiniai, valdomo turto ir veiklos rodikliai

Bendroveés finansiniai ir valdomo turto rodikliai pateikiami lenteléje.
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Lentelé. Pagrindiniai bendrovés finansiniai ir valdomo turto rodikliai, takst. Eur

Pagrindiniai finansiniai rodikliai, tiikst. Eur | 2019 m. | 2020 m. 202,? F:okytls 2019-2020
m. takst. Eur | proc.

Pelno (nuostolio) ataskaitos rodikliai

Pajamos viso 33.215 37.295 | 37.295 4.080 12%

Pagrindinés veiklos (pardavimo) pajamos 32.390 36.984 | 36.984 4.594 14%

OPEX (1) sgnaudos 27.056 30.973 | 28.327 3.917 14%

EBITDA (2) 6.159 6.321 8.968 162 3%

Pelnas (nuostoliai) pries apmokestinima -245 -2.100 546 -1.855 757%

Grynasis pelnas -240 -1.988 658 -1.748 728%

Turto, nuosavybeés ir jsipareigojimy

rodikliai

Visas turtas 143.420 | 156.663 | 156.663 | 13.243 9%

Pinigai ir pinigy ekvivalentai 4,456 6.043 6.043 1.587 36%

Nuosavas kapitalas 127.870 | 129.608 | 129.608 1.738 1%

Finansinés skolos 3.198 10.378 | 10.378 7.180 225%

Pirkéjy jsiskolinimas (iki verciy sumazéjimy) 4.974 7.694 7.694 2.720 55%

Skolos tiekéjams 5.111 6.034 6.034 923 18%

Pelningumo rodikliai

EBITDA marza (3) 19% 17% 24%

Grynasis pelningumas -2% -5% 2%

Turto pelningumas (ROA) (4) -0,2% -1% 0%

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) (5) -0,2% -2% 1%

Kiti finansiniai rodikliai

Finansinés skolos gryngja verte (6) -1.258 4.335 4.335 5.593 -445%

Nuosavo kapitalo lygis (7) 89% 83% 83%

Investicijy apimtis, viso (8) 21.415 18.028 | 18.028 -3.387 -16%

Fman5|.nes skolos ir nuosavo kapitalo 2 5% 8,0% 8,0%

santykis (9)

Einamojo likvidumo koeficientas (10) 0,83 0,86 1,02

Kritinio likvidumo koeficientas(11) 0,80 0,84 1,00

1) OPEX — veiklos sqnaudos, iSskyrus nusidévéjimo ir amortizacijos bei turto vertés sumaZzéjimo ir nurasymy sqgnaudas.

2) EBITDA (pelnas pries paliikanas, mokescius, nusidévéjimq ir amortizacijq) = pelnas (nuostoliai) pries apmokestinimq + finansinés
veiklos sgnaudos — finansinés veiklos pajamos — gauti dividendai + nusidévejimo ir amortizacijos sgnaudos + turto vertés sumazéjimo
sqgnaudos + turto nurasymy sqnaudos.

3) EBITDA marZa = EBITDA / Pajamos.

4) Turto pelningumas (ROA) = Grynasis pelnas (nuostolis) / Turto vidurkis.

5) Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) = Grynasis pelnas (nuostolis) / Nuosavo kapitalo vidurkis.

6) Finansinés skolos gryngja verte = Finansinés skolos — Pinigai ir pinigy ekvivalentai — Trumpalaikés investicijos ir terminuoti indéliai
— ligalaikio kito finansinio turto dalis, kurig sudaro investicijos j skolos vertybinius popierius.

7) Nuosavo kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio pabaigoje.

8) Investicijy apimtis = llgalaikis turtas, jvestas j eksploatacijg + Nebaigta statyba + ISankstiniai apmokéjimai uZ ilgalaikj turtq.

9) Finansinés skolos ir nuosavo kapitalo santykis = Finansinés skolos / Nuosavas kapitalas.

10) Einamojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai jsipareigojimai.

11) Kritinio likvidumo koeficientas = (Trumpalaikis turtas — Atsargos) / Trumpalaikiai jsipareigojimai.

*Be atidéjinio mokesciui uZ aplinkos tarsq padidintu tarifu — 2.646 tukst. eury.
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Finansinés skolos 2020 mety pabaigoje sieké 10,4 min. eury ir sudaré 8 procentus, lyginant su
nuosavu kapitalu, arba 6,6 proc. lyginant su turtu.

Nuosavo kapitalo pokytj lémé jstatinio kapitalo didinimas 3,4 min. eury akcininky turtiniais
jnasais, taip pat patirtas grynasis nuostolis. Nuosavas kapitalas per 2020 m. padidéjo iki 129 min.
eury ir sudaré 83 proc. bendrovés turto.

Atitinkamai maZzéjo turto pelningumo ir nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai.

2020 m. Bendrovés veikla buvo nuostolinga, patyré 1,99 min. eury nuostolj. Vienas i$
lemianciy veiksniy yra atidéjinys mokesciui (2,646 min. eury) uz aplinkos tarsg padidintu tarifu.

Bendroveés veiklos rodikliai

2020 m. veiklos sgnaudos (OPEX) sudaré 39,3 min. eury, 2019 metais jos sieké 33,5 min. eury.

DidZiausig veiklos sgnaudy dalj 2020 metais sudaré darbo uzmokescio ir susijusiy mokesciy
sgnaudos, jos sudaré 36 proc. nuo visy veiklos sanaudy. Darbo uZzmokescio ir susijusiy mokesciy
sgnaudos 2020 metais sieké 14,2 min. eury, jos padidéjo 1,3 min. eury lyginant su 2019 metais.
DidZiausig jtaka tam turéjo pokyciai atlygio rinkoje ir bendrovés kryptis siekti kokybinio augimo per
darbuotojy kompetencijy stiprinima ir darbinés veiklos valdymo sistemg, skatinancia siekti geriausiy
rezultaty.

llgalaikio turto nusidévéjimo ir amortizacijos sgnaudos 2020 metais padidéjo 1,1 min. eury iki
7,4 min. eury ir sudaré 19 proc. visy veiklos sgnaudy. Sgnaudy padidéjimg nulémé 2020 metais
jsigyto, naujai pastatyto ir rekonstruoto ilgalaikio turto nusidévéjimas.

Remonto ir techninés prieziuros sgnaudas, kurias sudaro technologinés bei eksploatacinés
medziagos, tinkly diagnostika, valymas ir remontas, perkasy atstatymas po avarijy, jrengimy
aptarnavimas ir kt. sudaré 6 proc. nuo veiklos sgnaudy. Jos sumazéjo 0,8 min. eury nuo 3,2 min.
eury 2019 metais iki 2,4 min. eury 2020 metais. Siy sanaudy mazéjima léme grieztesné kontrole,
taip pat veiklos efektyvumo didinimas.

Elektros energijos sgnaudos 2020 metais sudaré 9 proc. veiklos sgnaudy. Nors buvo nupirktas
mazesnis kiekis MWh elektros energijos (2019 m. nupirkta 39,5 MWh elektros energijos, 2020 m. —
38,4 MWh), taciau dél padidéjusios perkamos elektros energijos vienos kilovatvalandés (kWh)
kainos, elektros energijos sgnaudos padidéjo 8 procentais (0,3 min. eury).

Kitos sagnaudos sudaré 15 proc. veiklos sanaudy ir 2020 metais didéjo 2,7 min. eury. Siy
sgnaudy didéjimg lémeé atidéjinys mokesciui uz aplinkos tarsg padidintu tarifu (2,646 min. eury),
pensijiniy (aktuariniy) jsipareigojimy atidéjinys, patirtos sgnaudos susijusios su COVID-19. Taip pat
jtakos turéjo draudimo, teisiniy paslaugy, vieSinimo, reklamos, konsultacijy, patalpy valymo ir

aplinkos tvarkymo, vandens sgnaudos technologijai ir savoms reikmémes ir kitos sgnaudos.
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2018-2020 m. veiklos sgnaudos (tukst. eur)
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Mokesciy (nesusijusiy su darbo santykiais) sgnaudy, kurios sudaro apie 6 proc. ,Vilniaus
vandeny” veiklos sgnaudy, sumazeéjo iki 2,3 min. eury 2020 metais (nuo 2,5 min. Eury 2019 metais),
labiausiai |émé bendrovés vykdyta grieztesné tersaly koncentracijos kontrolé, dél ko buvo
fiksuojama mazesné aplinkos tarsa ir uz tai sumokéta maziau mokesciy. Per 2020 metus ,Vilniaus
vandenys” i$ viso sumokéjo Valstybinei mokesciy inspekcijai 9,284 min. eury VMI administruojamy
mokesciy ir 3,108 min. eury ,Sodrai“ (jskaitant mokescius, susijusius su darbo santykiais).

Dumblo apdorojimo sgnaudos sudaré 4 proc. veiklos sgnaudy. 2020 metais jos padidéjo beveik
0,8 min. eury dél daugiau atiduoto komposto (dumblo) UAB ,,Bioineksui“.

Telekomunikacijos ir IT paslaugy sgnaudos sudaré 2 proc. veiklos sgnaudy. 2020 metais jos
padidéjo 0,3 min. eury, tai Ilémeé nauiji jdiegimai IT sistemose. Per 2020 metus per metus jdiegta 180

pakeitimy.

Transporto sgnaudos sudaré 1 proc. veiklos sgnaudy. 2020 metais jos sumazéjo 0,12 min. eury

arba 17 proc. dél atnaujinto automobiliy parko.
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5 PRIEDAS
2020-2022 METAIS PLANUOJAMOS INVESTICIJOS ] ILGALAIK] TURTA, TURTINIAI JNASALI
(takst. Eur)

. . . . 2019 2020 2021 2022
Eil. Nr. Jsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas metai* metai metai metai
1 2 3 4 5 6
1. ligalaikio turto jsigijimo Saltiniai 12 089 18 861 37694 56 305
1.1. Europos sgjungos fondy IéSos 4043 1971 7024 14 235
1.2. Valstybés subsidijy ir dotacijy léSos 56 109 168 -
Paskolos investicijy projektams jgyvendinti (paskolos ES
1.3. fondy finansuojamiems projektams is VIPA ir Finansy 4039 1766 7 401 12 937
ministerijos)
1.4. Kitos skolintos IéSos (EIB) - - 10712 18 246
1.5. Nuosavos lésos 3951 11452 6 889 5387
1.6. Bendrovés akcijos - 3446 5000 5000
1.7. Kiti jsigijimo Saltiniai 117 500 500
2. Piniginiy léSy panaudojimas 12 089 15 297 32194 50 805
2.1. Investicijy ir plétros projektams jgyvendinti 8 537 5041 15 056 27 699
Tvari aplinkq tausojanti veikla: UzZtikrinti gamtos
- istekliy tausojimq ir padaryti daugiau negu numatyta
aplinkosaugos reikalavimuose — projektai:
211 UAB ,,V|-In|ays vandenys 2.017-2.019 m. strateginio 4390
veiklos ir plétros plano projektai**
219 Vandentle!<.|o tinkly renovacija Grigiskése, Salininkuose, 606 591
Traky Vokéje
213 Vandens ruosimo jrenginiy statyba Naujyjy Zadvarninky 53 1195 3

kaime Svenéioniy rajone

Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly plétra Plukiy g.,
2.1.4. | Pieniy g., Saltapusniy g., Pelyny g. ir Zvaigzdikiy g. 1008 529
Antakalnio sen. Vilniuje

Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Giedros g.,

2.1.5. KregZdziy g. ir Vanagy g. (Antakalnis)

216 332

Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly Snipigkiy rajone
2.1.6. | tarp Zalgirio g., Lvovo g., Linkmeny g. ir Trimity g. 498 9
(pietiné dalis) Vilniuje statyba

2.1.7. | Vandentiekio ir nuoteky tinkly statyba Naujininky sen. 1665 57
2.1.8. | Kvartaliniai nuoteky tinklai SB , Tabakas” 56 102
219 Nuote.kq tinkly SB ,,Energija“ projektavimo ir statybos 20 468
darbai
51.10. Kvart'allnlal tinklai KryZioky sody 2-oji g. (fiziniy asm. 0 37
grupé)
2.1.11. | Kvartaliniy tinkly plétra, fiziniy asm. grupé Untuliy g. 0 107
2112, Kvart.allmlal nuoteky tinklai fiziniy asm. grupé Kaimelio g. 0 142 4
Juzelitino g.
2.1.13. | Kvartaliniai vandentiekio ir nuoteky tinklai SB ,,Statyba“ 0 227 504 0
2.1.14. | Kvartaliniai nuoteky tinklai SB ,Veteranas” 0 202 393 0
2115, Kvartaliniai nuoteky tinklai SB ,,Statybininkas“ ir fiziniy 0 121 742 0

asmeny grupé
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Eil. Nr Jsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas 2019 2020 2021 2022
U & ¥ & metai* metai metai metai
1 2 3 4 5 6

Vandentiekio ir nuoteky tinkly SB ,, Sermuk$nélé”, SB

2.1.16. | ,Ridikas“, SB ,PaeZerys 1 ir SB ,Zalieji ezerai“ Vilniaus 0 21 1637 1620
m. projektavimas ir statyba
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly SB ,,Gintaras®,

2.1.17. | SB,Tévyné“ir asmeny grupei Salia Liepiskiy g. Vilniaus 0 49 652 972
mieste projektavimas ir statyba

2118 Nuoteky Sl:J.rIr\kImO tinkly plétra Svencionéliy 0 9% 184 0
aglomeracijoje

2119, Ge'rlan'lmcv).v?ndens tleklmo'!r 'nuotekq surinkimo tinkly 0 350 278 0
plétra Salcininky aglomeracijoje

5190, Ge'rlamc')j'ovv'andens t|ek|r'1'10'|r nuoteky surinkimo tinkly 0 0 595 0
plétra Eisiskiy aglomeracijoje

21921 V_an.delzntleklo ir nuoteky tinkly plétra SB , Aronija“, 0 0 163 561
Vilniuje

2122, Vfin.de.mfleklf) |.r nuote?kq tinkly plétra SB ,,Berzynas”, 0 0 414 0
Vilniuje ir Vilniaus raj.

2123 Va|.'1der.1vt|e.zk|o ir nf.l_otekq t|nkl.q pletra S.embq g., 0 0 181 0
Buivydiskiy k., Zujany sen., Vilniaus raj.
Tinkly plétra Vilniaus m. aglomeracijoje (SB ,Sveikatos

2.1.24. | apsauga“, SB ,Krantas”, SB ,Vitaminas“, SB , Viktorija“, 0 0 0 1822
SB , Tulpé®)

2.1.25. | Tinkly plétra Vilniaus m. aglomeracijoje (Neskuciai) 0 0 20 378

2.1.26. | Tinkly plétra Sal¢ininky aglomeracijoje 0 0 0 564

5197, Vandentlelilo. ir nuoteky tinkly plétra Svencionéliy 0 0 0 960
aglomeracijoje

2.1.28. | Tinkly plétra Eisiskiy aglomeracijoje 0 0 0 788

2129 Vanden:cileI.(!o ir .nu.otekq salinimo tinkly plétra 0 0 0 306
Nemencinéje, Vilniaus r.

2.1.30. | Tinkly plétra Vilniaus aglomeracijoje (Grigaiciy km.) 0 0 0 1642

2131 B'U|t'|n|q nu.otekq tinkly Kazbgjq g. ir Senojo Gardino pl., 0 0 0 375
Vilniaus mieste statybos projektas

2.1.32. | Tinkly plétra Svencioniy aglomeracijoje 0 0 0 910

2133 Kvartaliniai vandl(lentleklo ir nuoteky tinklai SB ,Renetas”, 0 0 0 760
SB , Kalnakasyba

2.1.34. | Vilniaus miesto nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija 50 8 8678 13 409

2.1.35. | Svencioniy nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija 5 0 1 2632
Tvari aplinkq tausojanti veikla: Vystyti atsinaujinanciq energetikq ir Ziedine ekonomikgq - projektai:

2.1.36. | Saulés fotovoltinés elektrinés (stogai) 0 3 570 0
Tvari aplinkq tausojanti veikla: Atnaujinti infrastruktiirq - projektai:

2137, Kelve.|V|.nv|.q Ieng\_/qjq eIektromo_bllle% 15|g|!|m.vas 5|e?k|ant 0 180 0 0
mazinti Siltnamio efektg sukelianciy dujy iSmetima
Darni plétra ir inovacijy diegimas: Efektyviai valdyti turtq ir skaitmenizuoti veiklqg - projektai:

2.1.38. | Hidraulinio modeliavimo (IS) jdiegimo projektas (HMIS) ‘ 0 ‘ 215 32 0
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Eil. Nr Jsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas 2019 2020 2021 2022
U & ¥ & metai* metai metai metai
1 2 3 4 5 6
2.2, ligalaikiam turtui jsigyti ir atnaujinti (renovuoti) 3552 10 256 17 138 23 106
Tvari aplinka tausojanti veikla: Uztikrinti gamtos iStekliy
2.2.1. | tausojimg ir padaryti daugiau negu numatyta 3362 3684 9079 12 749
aplinkosaugos reikalavimuose
299 Tvari aplllnk.a ’Eéus.mantl velkla.: Vystyti atsinaujinancia 0 0 0 797
energetikg ir Ziedine ekonomika
2.2.3. | Tvari aplinkg tausojanti veikla: Atnaujinti infrastruktiirg 121 4728 4710 5299
294, Da!rnl plétra ir inovacijy diegimas: Diegti inovatyvias 0 1202 672 516
priemones
295 Darni plétra ir inovacijy diegimas: Racionaliai valdyti 59 505 1854 5559
sgnaudas
296 .Darnllpletr:?\ ir |n.ova-cuq diegimas: Efektyviai valdyti turtg 0 114 303 170
ir skaitmenizuoti veiklg
227 Efell<tyvus klienty patirties valdymas: Gerinti klienty 10 187 145 559
patirt]
2928 Efektvyv_us klienty patirties valdymas: Plésti paslaugy 0 127 201 85
krepselj
229, Efektyvus klienty patirties valdymas: Tobulinti procesinj 0 11 175 630
valdymg
3. Uz bendroveés akcijas jgytas turtas (turtiniai jnasai) - 3446 5 000 5000
a :I'recug asm.enq Iesotms 'rekonstruotas, naujai pastatytas i 117 500 500
ir bendrovés vardu jregistruotas turtas

* 2019-12-31 datai investicijy likutis, nejvestas j eksploatacijg (balansinéje eilutéje ,,Nebaigta statyba”)

** UAB ,Vilniaus vandenys” 2017-2019 m. strateginio veiklos ir plétros plano projektai ir investicijos, nejvesti j eksploatacijg 2019-12-
31 datai (nurodoma viso projekto bendra investicijos suma Siai datai): Kalnény vandens ruosimo jrenginiai; Naujosios Vilnios vandens
ruosimo jrenginiy statyba; savitakiniy nuoteky tinkly rekonstrukcija Vilniuje.

Pastaba. Duomenys apie konkrecius projektus pateikti preliminarls, nes ne visi jvykdyti pirkimai,
nepatvirtintos finansavimui gauti paraiskos. Pasikeitus po jvykdyty vieSyjy pirkimy investicijy dydziams, léSos
bus perskirstytos tarp investiciniy eilu¢iy bendrovés Valdybos sprendimu.
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6 PRIEDAS
INVESTICUY IR PROJEKTY DETALIZAVIMAS PAGAL STRATEGINIUS TIKSLUS
(takst. Eur)
1 lentelé ,,Baigti ir vykdomi projektai / investicijos”
. Viso _— _— _—
A Projekto . Investicijos Investicijos Investicijos
Strateginé e - . . .. projekto / . R .
krvotis Strateginis tikslas Investicijos pavadinimas igyvendinimo investiciios verté iki verté verté nuo
P laikotarpis o rté‘ 2019.12.31 | 2020-2022 m. | 2023.01.01
Van(.:lfentleklo tinkly renovacija Grigiskése, Salininkuose, Traky 2018 - 2020 1197 606 591 0
Vokéje
\v/andve:ns.ruosmo jrenginiy statyba Naujyjy Zadvarninky k. 2017 - 2021 1275 23 1203 0
Svencioniy r.
\v/andentle_klo ir nuoteky S?lln-lr'?O. t!nqu plétra P|l:IkILj g., Pl_enllq_g., 2018 - 2020 1537 1008 529 0
Saltapusniy g., Pelyny g., Zvaigzdikiy g., Antakalnio sen., Vilniuje
Vandentiekio ir nquekq salln.lm_o _tlnqu Kregzdziy g., Giedros g., 2018 - 2020 547 216 332 0
Vanagy g., Antakalnio sen., Vilniuje statyba
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly Snipiskiy rajone tarp
Zalgirio g., Lvovo g., Linkmeny g. ir Trimity g. (Pietiné dalis) Vilniuje 2017 - 2020 507 498 9 0
Uztikrinti gamtos statyba
Tvari aplinka iéte';“” t?‘:jsol"”f‘a ir | Buitiniy nuoteky tinkly SB , Tabakas” statybos darbai 2019 - 2020 158 56 102 0
N padaryti daugiau -
tausojanti iekio i i i “j “
veilila negu numatyta Vtart\dsntljklilr_ nuoteky tinkly SB , Troleibusas” ir SB ,,Kiryba 2019 - 2020 775 400 375 0
aplinkosaugos Statybos darbal
reikalavimuose Nuoteky tinkly SB ,,Energija“ projektavimo ir statybos darbai 2019 - 2020 488 20 468 0
Vandentiekio tinklo plétra prie Vilniaus oro uosto 2019 - 2020 87 75 12 0
Kvartaliniai tinklai KryZioky sody 2-oji g. (fiziniy asm. grupé) 2020 37 0 37 0
Kvartaliniai vandentiekio tinklai SB ,Jurginas” 2020 - 2021 139 0 139 0
Kvartaliniy tinkly plétra, fiziniy asm. grupé Untuliy g. 2020 107 0 107 0
Kvart.alllnlal nuoteky tinklai, fiziniy asm. grupé Kaimelio g. 2020 - 2021 147 0 147 0
Juzelitino g.
Vf‘a\n.dentleklo ir buitiniy nuoteky Salinimo tinkly Bendoriy k. 2020 - 2021 92 0 92 0
Vilniaus r.
Kvartaliniai nuoteky ir vandentiekio tinklai IGNSB Saulio Zenklas 2020 - 2021 158 0 158 0
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Viso

- Projekto . Investicijos Investicijos Investicijos
Strateginé s - - . L projekto / L . .
kryptis Strateginis tikslas Investicijos pavadinimas igyvendinimo investicijos verté iki verté verté nuo
laikotarpis verté 2019.12.31 2020-2022 m. | 2023.01.01
Vander?tlekltzilr nuotékl? sallnlmo tinkly Austéjos, Véjy, Vakariné 2020 127 0 127 0
g., Naujasodziy vs., Vilniaus raj.
Kvartaliniai vandentiekio tinklai T. Kosciuskos g., Nemenciné 2020 32 0 32
Naujosios Vilnios vandens ruosimo jrenginiy statyba 2019 - 2020 2 467 2397 70
Van(':ler.1t|.ek|o ir nuotekq.sallnlmo tinkly K. Bizausko ir V. Carneckio 2020 - 2021 134 0 134 0
g., Vilniuje, statybos projektas
Vandentiekio ir nuoteky tinklai SB ,Jeruzalé”, Visoriy Sody 21-oji 2019 - 2020 230 229 1 0
Vandentiekio ir nuoteky fcln.kl_q statyba Naujininky sen. Pumpury, 2018 - 2020 1721 1664 57 0
Alytaus, Tyzenhauzy g. Vilniuje statyba
Savitakiniy nuoteky tinkly rekonstrukcija Vilniuje 2016 - 2020 1493 1491 2 0
Svencioniy nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcijos darbai 2019 - 2023 3296 4 2633 658
Zemujy Paneriy vandenvietés rekonstrukcija 2019 - 2021 2415 4 2412 0
Karoliniskiy VS vandentiekio tinklo rekonstrukcija 2020 - 2022 1150 0 1150 0
Vilniaus NV| rekonstrukcija 2019 - 2023 33958 50 22 094 11813
Sal¢ininky vandenvietés rekonstrukcijos ir VG| statyba 2019 - 2023 1354 12 42 1300
Kvartaliniai vandentiekio ir nuoteky tinklai SB ,,Statyba“ 2020 - 2021 731 0 731 0
Kvartaliniai nuoteky tinklai SB ,Veteranas” 2020 - 2021 595 595 0
Kvartaliniai nuoteky tinklai SB ,Statybininkas“ ir fiziniy asm. grupé 2020 - 2022 863 0 863 0
Kvartallr?lq Flnqu plétra, sujungiant Kalnény ir N. Vilnios 2020 - 2022 870 0 870 0
vandentiekio zonas
Vandentiekio ir nuoteky tinkly SB ,,Sermuksnélé, SB ,Ridikas“, SB
,Paeierys 1“ ir SB ,Zalieji ezerai“ Vilniaus m. projektavimo ir 2020 - 2022 3277 0 3277 0
statybos darby projektas
Vandentiekio ir nuoteky salinimo tinkly SB ,Gintaras“, SB ,Tévyné“
ir asmeny grupei salia Liepiskiy g. Vilniaus mieste projektavimas ir 2020 - 2022 1672 0 1672 0
statyba
Nuoteky surinkimo tinkly plétra Svencionéliy aglomeracijoje 2020 - 2021 280 0 280 0
Sierj_amom vandens tlfk.lmo ir nuoteky surinkimo tinkly plétra 2020 - 2021 628 0 628 0
Salcininky aglomeracijoje
Gf.l’vlarTIOjO vanden.s. t.leklmo ir nuoteky surinkimo tinkly plétra 2020 - 2021 595 0 595 0
Eisiskiy aglomeracijoje
Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Kauno g. 2021 67 0 67 0
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Viso

- Projekto . Investicijos Investicijos Investicijos
Strateginé s - - . L projekto / L . .
kryptis Strateginis tikslas Investicijos pavadinimas igyvendinimo investicijos verté iki verté verté nuo
laikotarpis verté 2019.12.31 2020-2022 m. | 2023.01.01
V.andtv-:‘.rltleklo t|r.1k|.q .pletra Grigaiciy, B. Grigo, Smurgainiy g., 2020 - 2021 55 0 55 0
Rimdzitny g., Vilniuje
Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra SB , Aronija“, Vilniuje 2021 - 2022 724 0 724 0
V:c\n.dentlelflo ir nuoteky tinkly plétra SB ,Berzynas”, Vilniuje ir 2020 - 2022 414 0 414 0
Vilniaus raj.
Va.n_dentleklo |.r r'fuotekL.J tinkly plétra Semby g., Buivydiskiy k., 2020 - 2022 181 0 181 0
Zujuny sen., Vilniaus raj.
Vandentiekio tinkly, esanciy kolektoriuose, renovacija: Papilény g.
3A; S. Staneviciaus g. 18A; Papilény g. 11A; Gedvydziy g. 3A 2020 - 2021 416 0 416 0
Vandentiekio kvartaliniy tinkly rekonstrukcija Elniakampio g. 2020 - 2021 153 0 153 0
Savitakiniy nuoteky tinkly rekonstrukcija Pasaminés g. 2021 173 173
Nuotekq_5|.urb||nes :I'.us:uaullq k. rel_(onstrukcua. Naujy sléginiy 2019 - 2021 208 5 204 0
nuoteky iki Nemencinés nuoteky tinkly statyba
Sleg|.n|o maglst.rallr.no. n.uotekq tinklo ilurblmes Upés g. 15 iki 2020 - 2022 1589 0 1589 0
Latviy g. (2 dalis) Vilniuje rekonstrukcija
Varimder)tleklo magistralinio tinklo rekonstrukcija Gostauto g. - 2021 139 0 139 0
Jasinskio g.
Vandentiekio magistralinio tinklo rekonstrukcija Eisiskiy g. 2021 492 0 492 0
Ma.glstrall.mo \./andentleklo.tlnklo Z|rmunq g.- Vileisio g. 2021 119 0 119 0
projektavimo ir rekonstravimo darbai
Vande.ntlelflq magistralinio tinklo rekonstrukcija Vingio parko - 2021 99 0 99 0
Gerosios Vilties g.
Savitakiniy nuoteky tinkly rekonstrukcija 2021 263 263
Karoliniskiy nuoteky kolektoriaus rekonstrukcija 2021 -2022 412 412
Vandentlek!o kvartaliniy tinkly rekonstrukcija, Olandy g. (Polocko 2021 - 2022 152 0 152 0
g.); Balstogés g. (Pelesos); Rasy g.
Van(_:lentlekl(_) kv?rtallnvlq t}nquvrelfonstrukc_ua, Maironio — 2020 - 2022 100 0 100 0
Mallny; Maironio — Uzupio; UZupio — Paupio
Van(':lentleklo magftr_allnlo tinklo rekonstrukcija Paneriskiy g. 2021 - 2022 138 0 138 0
(ruoze Kuro - Dubliskiy g.).
Sléginiy nuoteky tinkly rekonstrukcija: N.Vilnios KS (Guriy g.) - 2021 - 2022 1156 0 1156 0

kairé
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Viso

- Projekto . Investicijos Investicijos Investicijos
Strateginé s - - . L projekto / L . .
kryptis Strateginis tikslas Investicijos pavadinimas igyvendinimo investicijos verté iki verté verté nuo
laikotarpis verté 2019.12.31 2020-2022 m. | 2023.01.01
Van(?evntlitvek.lo tinkly, esanciy kolektoriuose, renovacija. Medeinos 2021 141 0 141 0
g., Virsuliskiy g.
Sistemos nuo struity jrengimas (pudytuvai) 2021 50 0 50 0
Vandentiekio kvartaliniy tinkly rekonstrukcija (Lentupio g.,
Svencionys, Sody g., Svencionys; Vilniaus g., Sal¢ininkai, Sody g.,
Eisiskes; Laisvés pr.; Nemencinés pl. 194A; Taky Voke Zalioji aiksté 2020- 2021 11 0 11 0
7; D.Kabiskes)
Vandentiekio tinkly, esanéiy kolektoriuose, renovacija (Zirminy g.,
Giros g.; Vydiuno g., Kanto g.; Sausio 13 g., Vaitkaus g.; Architekty 2020 - 2021 605 0 605 0
g
Van_dentleklo mag|stra||n|qu.t|nkllq reko.ns.trukcu.:-.w (Takstantmecio g. 2020 116 0 116 0
- Prisy g.; Kalno g. 15, Tusciauliy k., Vilniaus raj.)
.N%Jotekg kolektorlql rt.akonstrukcua (Jasinskio g. / GeleZinio Vilko g. 2020 - 2021 261 0 261 0
iki Gynéjy g.; Krantinés g.)
Sléginiy nuoteky tinkly rekonstrukcija (Naujoji g., EiSiskés) 2020 85 0 85 0
NL.Jotek.q su||.n|0 Tilto-Gostauto-Vilniaus g. sankryZoje Vilniaus 2018 - 2020 71 ) 69 0
mieste jrengimas
\v/arvmfjejntleklo tinkly iki gaisrinio hidranto 3Sv. J. Pauliaus Il g., 2020 1 0 1 0
Sal¢ininkuose statyba
Avarijy likvidavimas vandentiekio tinkluose 2020 - 2022 609 0 609 0
Suliniy remontas vandentiekio tinkluose 2020 - 2022 379 0 379 0
Avarijy likvidavimas nuoteky tinkluose 2019 - 2022 1189 117 1072 0
Nuoteky Suliniy remontas 2020 - 2022 731 0 731 0
Vande_r?tlheklo magistraliniy tinkly rekonstrukcija: Nemenciné 2020 - 2021 584 0 584 0
Antaviliai - Barony k.
Maglstralmllo vanden_tleklo tinklo Karoliniskiy Laisvés pr. 2020 89 0 89 0
rekonstravimo darbai
Savitakiniy nuoteky tinkly rekonstrukcija (kvartaliniai, gatvés,
kiemo): Justiniskiy g., Sviesos g. (Grigiskés), Lazdyny g., Vasario 16- 2021 151 0 151 0
osios g., Tauro / Paménkalnio g.
Nuoteky tinkly - Gkio bidu atliekami darbai 2020 - 2022 45 0 45
Kélimo jrengimy atnaujinimas 2020 - 2021 149 0 149
Kalnény vandens ruosimo jrenginiai 2015 - 2020 502 502 0
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L. Projekto YISO Investicijos Investicijos Investicijos
Strateginé s - - . L projekto / L . .
kryptis Strateginis tikslas Investicijos pavadinimas igyvendinimo investicijos verté iki verté verté nuo
laikotarpis verté 2019.12.31 2020-2022 m. | 2023.01.01
Nuoteky tinkly Pakrantés g. Vilniaus r. remontas 2019 - 2020 29 29 0 0
Nuoteky tinkly Sevéenkos ir Algirdo g. rekonstrukcija 2019 - 2020 153 153 0 0
Sléginés linijos remontas Latviy/ Upés g. 2019 - 2020 140 140 0 0
Vandentiekio tinklo remonto darbai Tusciauliy k. 2019 - 2020 38 38 0 0
Nuoteky tinkly Svitrigailos g. rekonstrukcija 2019 - 2020 100 100 0 0
Sléginio magistralinio nuoteky tinklo nuo siurblinés Upés g. 15 iki
kameros Latviy g. Nr. 197 ir nuo kameros Nr.21 iki rekonstruoto 2015 - 2020 1919 1919 0 0
tinklo vietos rekonstrukcija
Nuoteky kolektoriy rekonstrukcija (Vilniaus g.) 2019 - 2020 77 77
Vandentiekio kvartaliniy tinkly rekonstrukcija 2019 - 2020 40 40
Kiti nebaigti projektai 2015 - 2022 25 25
Vystyti
atsinaujinancia | . o< fotovoltines elektrinés 2020 - 2026 4170 0 1370 2800
energetika ir Ziedine
ekonomika
Vandens gerinimo jrenginiy kompresoriy keitimas visuose VG| 2020 4 0 4 0
Nuoteky stociy - Gkio bldu atliekami darbai 2020 - 2022 389 0 389 0
Vandentiekio stociy - tkio budu atliekami darbai 2020 - 2022 209 0 209 0
TV diagnostikos jranga Suliniy ir vamzdZiy apzitrai 2020 27 0 27 0
N3 klasés automobilis savivartis su manipuliatoriumi 2020 256 0 256 0
Hidraulinis presas 2020 5 0 5 0
o Plazminis metalo pjaustymo aparatas 2020 3 0 3 0
Atnaujinti
infrastruktira Plieno lak3ty lenkimo staklés 2020 14 0 14 0
Ekskavatorius ratinis su hidrokaju 2020 103 0 103 0
,Virsuliskés“ vandens rezervuaro hidroizoliacijos remontas 2020 117 0 117 0
Radialinés grezimo staklés 2020 41 0 41 0
Dispecerinés modernizavimas 2019 - 2020 57 52 5 0
Hidrodinaminés jrangos jsigijimas ir montavimas 2020 9 0 9 0
Frezavimo staklés 2020 18 18 0
Elektrinis krautuvas Hyster 2020 24 24 0
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Viso

Strateginé o » N . Proje!(t.o projekto / Invest_ic'ijt')s Investic.ijos Inves_ticijos
kryptis Strateginis tikslas Investicijos pavadinimas lgy\./endmu.no investicijos verté iki verté verté nuo
laikotarpis verté 2019.12.31 2020-2022 m. | 2023.01.01
Ultragarsiné plovykla 2020 19 0 19 0
Krovininis furgonas su papildomos jrangos jrengimu 2019 - 2020 57 30 27 0
Mazi traktoriai su priekabomis ir padargais 2020 85 0 85 0
N3 klasés automobilis skirtas vandeniui veZti 2021 122 0 122 0
Automobiliy plovyklos jrengimas, Savanoriy pr. 212 2020 - 2021 83 0 83 0
Padytuvy dumblo surinkimo ir lietaus sistemy keitimas 2021 50 0 50 0
Asenizacinis automobilis 2021 209 0 209 0
Sakinis krautuvas 2021 16 0 16 0
Multifunkciniai N1 automobiliai ir Brigadiniai 2020 - 2021 774 0 774 0
Teleskopinio krautuvo agregatai 2021 1 0 1 0
Metalo tekinimo staklés 2021 37 0 37 0
e oo 212 st 2 2
Pastaty varty / dury / langy keitimas (10 objekty) 2021 15 0 15 0
ilrgr’lﬂnr:rigs 135A, tvoros jrengimas, laikanciy konstrukcijy 2021 50 0 50 0
Pastaty stogy rekonstrukcija 2021 15 0 15 0
s il 0 o 0 o
NS védinimo sistemy rekonstrukcija 2020 - 2021 260 0 260 0
Snekinis sniego valytuvas 2021 1 1
aNst\rIT:::r::iun)iLrgeli(c;r;ssttrrticciijjléilzgp:&ituréklq, aptarnavimo aiksteliy, 2021 56 0 56 0
Apskaitos prietaisy keitimas, montavimas 2020 - 2022 3369 0 3369 0
Asfalto dangos atstatymas 2021 200 0 200 0
Elektros ir automatikos tkio rekonstrukcija 2019 - 2021 1796 1 1795 0
Kogeneracinés jégainés darbai 2020 - 2021 164 0 164 0
Kompiuteriai ir kita IT jranga 2020 - 2021 237 0 237 0
Laboratoriné jranga ir baldai 2020 - 2021 425 0 425 0




40

Viso

- Projekto . Investicijos Investicijos Investicijos
Strateginé s - - . L projekto / L . .
kryptis Strateginis tikslas Investicijos pavadinimas igyvendinimo investicijos verté iki verté verté nuo
laikotarpis verté 2019.12.31 2020-2022 m. | 2023.01.01
.I\luotekl..;.v?kaIq ir dumblq a.pdoronmo jrenginiy, jrangos jsigijimas 2020 - 2022 2711 0 2711 0
ir atnaujinimas pagal poreikj
Saugos priemoniy jsigijimas ir atnaujinimas 2020 - 2022 402 0 402 0
SCADA plet.ra, vystymas, licencijy palaikymas, susijusi jranga ir 2021 - 2022 181 0 181 0
programavimas
SmulkUs jrenginiai, jrankiai, analizatoriai ir kt. 2020 - 2022 173 173 0
Vandentiekio tinkly - Gkio bldu atliekami darbai 2019 - 2022 414 0 414 0
Védinimo sistemos ir kondicionavimas 2019 - 2021 145 38 106 0
Kiti kio badu atliekami darbai 2020 63 0 63 0
Skaitmeninio tinklo diegimas (nuotolinio nuskaitymo invaziniai
debitomaciai, sklendZiy padéties davikliai, hidranty davikliai ir t.t.) 2021 - 2022 175 0 175 0
Diegti inovatyvias Nuotoliniy apskaitos prietaisy nuskaitymas (Suliniy, statini
priemones , uap P N 4 & 4 2020 - 2025 1945 0 1819 126
jvaduose)
Kilnojami ir nekilnojami debitomaciai 2020 - 2021 167 0 167 0
I\’/a;a}ndenwetes siurbliniy rekonstrukcija Augustavo km. Svencioniy 2020 27 0 27 0
Nuotakyno plovimo atlieky priémimo ir tvarkymo mazgas 2021 - 2022 947 0 947 0
NVA-OV(.)Ol Sllumos punkto perjungimas nuo karsto vandens 2020 5 0 5 0
paruosimo katilo DA
Darni plétra Savanoriy pr.212 - Esamos dujy katilinés renovacija 2021 20 0 20 0
ir inovacijy Naujosios Vilnios NS atnaujinimas 2021 90 90
diegimas T _ v Ter o P
V|rsu||slfes VS3-0011 (Virsuliskiy sen., Vilniaus m.) siurblio Nr. 5 2020 3 0 3 0
Racionaliai valdyti | montavimas
sanaudas N. Vilnios vandenvietés grezinio regeneracija 2020 8 0 8 0
Giluminiy siurbliy keitimas 2020 - 2022 80 0 80 0
Nuoteky siurbliai 2020 - 2022 120 0 120 0
Nuoteky siurbliniy atnaujinimas 2021 20 0 20 0
Vandentiekio siurbliniy atnaujinimas 2021 - 2022 120 0 120 0
Vandenvieciy ir greziniy atnaujinimas 2020 - 2022 504 0 504 0
Dozavimo siurbliy keitimas 2020 - 2022 6 0 6 0
Studenty g. nuoteky siurblinés atnaujinimas 2021 250 0 250 0
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Viso

- Projekto . Investicijos Investicijos Investicijos
Strateginé s - - . L projekto / L . .
kryptis Strateginis tikslas Investicijos pavadinimas igyvendinimo investicijos verté iki verté verté nuo
laikotarpis verté 2019.12.31 2020-2022 m. | 2023.01.01
Jeruza.!e.NS-0004 (Verkiy sen., Vilniaus m.) technologinés jrangos 2021 200 0 200 0
atnaujinimas
Saloté VS3-0014, technologinés jrangos atnaujinimas 2021 100 0 100 0
Groty smulkintuvy pirkimas, jskaitant darbus 2021 - 2022 125 0 125 0
Dumblo maisykliy pirkimas, jskaitant darbus 2021 - 2022 54 0 54 0
Naujuyjy Verkiy greZinio pergrezimas 2021 -2022 45 0 45 0
Pastaty komplekso renovacija, Savanoriy pr. 212 2020 - 2021 364 0 364 0
KAT AVD perkélimas 2021 150 0 150 0
GreZinio Aukstuosiuose Paneriuose jrengimas 2019 - 2020 59 59 0 0
VKS-Vlrsuh?kes - papildomo (naktinio deb.) siurblio prijungimas - 2020 4 0 4 0
programavimas
Kilnojami ir nekilnojami debitomaciai 2020 93 93
Hidraulinio modeliavimo (IS) jdiegimo projektas (HMIS) 2020 - 2021 247 0 247 0
Infrastr_uk'Euros ek_sploatawmo ir valdymo informacinés sistemos 2020 - 2021 32 0 32 0
(TVS) diegimo projektas
Efektyviai valdyti
turty ir Nuotékio paieskos sistema (avarijy paieska vandentiekio tinkluose) 2020 5 0 5 0
Ska'tm?knl'zum' Tinklo diagnostikos jranga 2020 - 2022 89 89
veikla
Licencijos ir IT sistemy vystymas, jsigijimas 2020 - 2021 243 243
SCADA plet.ra, vystymas, licencijy palaikymas, susijusi jranga ir 2020 - 2021 217 0 217 0
programavimas
Vandens iSdavimo punkty jrengimas 2019 - 2020 121 10 111 0
Mobili vandens tiekimo cisterna 2020 3 0 3 0
Infiltracinio Sulinio jrengimas, Titnago g. 74 2020 9 0 9 0
Gerinti _kll_entq Apskaitos prietaisy keitimas, montavimas 2021 -2022 54 0 54 0
Efektyvus patirtj
klienty |ranga klienty prijungimui 2020 - 2022 16 0 16 0
patirties Licencijos ir IT sistemy vystymas, jsigijimas 2020 - 2021 125 0 125 0
valdymas
4 Medziagos klienty prijungimui 2020 - 2022 84 0 84 0
Lauko gertuves 2020 - 2022 225 0 225 0
Pleslf:::;?gq Vidaus geriamojo vandens fontanéliai 2020 - 2022 185 0 185 0
Siurblys iSpurslintam vandeniui tiekti 2020 3 0 3 0
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. Viso i - -
L. Projekto . Investicijos Investicijos Investicijos
Strateginé s - - . L projekto / L . .
kryptis Strateginis tikslas Investicijos pavadinimas igyvendinimo investicijos verté iki verté verté nuo
laikotarpis verté 2019.12.31 2020-2022 m. | 2023.01.01
Tobulinti procesinj | Nuoteky de.bl.to. mat,.amrno 5|.stemq ir f'aut.omatmlq atvezamy 2020 - 2022 866 0 866 0
valdyma nuoteky méginiy paémimo sistemy diegimas
2 Lentelé ,,Planuojami projektai / investicijos”
. Viso - -
L. Projekto . Investicijos Investicijos
Strateginé s - - . . projekto / . .
kevotis Strateginis tikslas Investicijos pavadinimas igyvendinimo investiciios verté verté nuo
P laikotarpis - 2020-2022m. | 2023.01.01
verté
Nemencinés nuoteky tinkly perjungimas prie Vilniaus m. (Nuoteky
Salinimo tinkly ir sléginiy nuoteky salinimo tinkly nuo Nemencinés
N . ) Lo . . . 2022 - 2025
(Puckalaukio) nuoteky siurblinés iki Jeruzalés nuoteky siurblinés
projektavimo darbai)
Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Gulbinuose, projektavimas 2022
Nuoteky tinkly ir nuoteky siurbliniy plétra Kalnénuose 2022
Sléginiy nuoteky Salinimo tinkly Ateities g ir Jeruzalés g. rekonstravimo 2022
projektavimo darbai
o Vilniaus NV| rekonstrukcija, Il etapas 2022 - 2023
Uztikrinti gamtos
ik itekliy tausojimg ir | Kvartaliniai vandentiekio ir nuoteky tinklai SB ,Komprojektas” 2021 -2022
Tvari aplinka . . . . . “
tausojanti p::al:yr::;(rfautgltzu Kvartaliniai vandentiekio tinklai SB ,Veteranas 2021 - 2022 42 024 17370 24 654
veikla g_ Y Kvartaliniai vandentiekio tinklai A. Naruseviciaus g., Nemencing, fiziniy
aplinkosaugos . 2021 - 2022
- ; asmeny grupé
reikalavimuose
Tinkly plétra Vilniaus m. aglomeracijoje (SB ,,Sveikatos apsauga“, SB 2021 - 2023
,Krantas®, SB ,,Vitaminas®“, SB ,Viktorija“, SB , Tulpé“)
Tinkly plétra Vilniaus m. aglomeracijoje (Neskuciai) 2021 -2022
Tinkly plétra Sal¢ininky aglomeracijoje 2021 -2023
Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Svencionéliy aglomeracijoje 2021 -2023
Tinkly plétra Eisiskiy aglomeracijoje 2021 -2023
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly plétra Nemencinéje, Vilniaus r. 2021 -2023
Tinkly plétra Vilniaus aglomeracijoje (Grigaiciy km.) 2021 -2023
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Buitiniy nuot.ekq tinkly Kazbéjy g. ir Senojo Gardino pl., Vilniaus mieste 2021 - 2022
statybos projektas
Tinkly plétra Svencioniy aglomeracijoje 2021 - 2023
Kvartaliniai va”ndent|ek|0 ir nuoteky tinklai SB ,Renetas”, SB 2021 - 2023
,Kalnakasyba
Kvartaliniy tinkly plétros objektai, iSreitinguoti pagal Balty zony plétros
. -, . ) 2021 - 2022
objekty reitingavimo metodikg
Nuoteky kolektoriy rekonstrukcija Zarasy g., Maliny g., T. Kosciuskos 2022
diukeriai
Sventionys - GeleZinkeliai 2022
Sereikiskiy vandenvietés atsisakymas 2022
EiSiskiy VG] rekonstrukcija 2022
Suliniy su viena anga, kuriuose jrengti pozeminiai GH, rekonstrukcija 2022
Vandentiekio kvartaliniy tinkly Saulés g. rekonstrukcija 2022
Vandentiekio kvartaliniy tinkly Lukiskiy a. rekonstrukcija 2022
Vandentiekio kvartaliniy tinkly Kauno g. rekonstrukcija 2022
Vandentiekio kvartaliniy tinkly Bistrycios g. rekonstrukcija 2022
Vandentiekio kvartaliniy Filarety g. tinkly rekonstrukcija 2022
Vandentiekio kvartaliniy Vilniaus r. sav. Pagiriy k., Zilvi¢iy g., Alyvy g.,
. . . " 2022
Berzy g., Putiny g. tinkly rekonstrukcija
Vandentiekio kvartaliniy Kalvarijy (Maldininky) tinkly rekonstrukcija 2022
Vandentiekio tinkly, esanciy kolektoriuose Taikos g. 84-50 renovacija 2022
Vandentiekio tinkly, esanciy kolektoriuose, Vydino g. renovacija 2022
Vandentiekio tinkly, esanciy kolektoriuose, Erfurto g. (Architekty g.) 2022
renovacija
Vandentiekio tinkly, esanciy kolektoriuose, Erfurto g. (Architekty g.) 2022
renovacija
Vandentiekio tinkly, esanciy kolektoriuose, Kanto al. renovacija 2022
Vandentiekio tinkly, esanciy kolektoriuose, Vydiino g. renovacija 2022
Vandentiekio magistraliniy tinkly Kirtimy g. rekonstrukcija 2022
Vandentiekio magistraliniy tinkly Blindziy g. rekonstrukcija 2022
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Vandentiekio magistraliniy tinkly Pramonés g. rekonstrukcija 2022
Vandentiekio magistraliniy tinkly Fabijoniskiy g. rekonstrukcija 2022
Vandentiekio magistraliniy tinkly Linksmoji g. rekonstrukcija 2022
Vandentiekio magistraliniy tinkly Vytenio g. rekonstrukcija 2022
Vandentiekio magistraliniy tinkly Liepkalnio g. rekonstrukcija 2022
Vandentiekio magistraliniy tinkly Laisvés g. rekonstrukcija 2022
Vandentiekio magistraliniy tinkly Vytauto g., Sal¢ininkai rekonstrukcija 2022
Savitakiniy nuoteky tinkly Krokuvos g. rekonstrukcija (kvartaliniai, gatvés, 2022
kiemo)
Savitakiniy nuoteky tinkly Virsuliskiy g. 6 rekonstrukcija (kvartaliniai, 2022
gatveés, kiemo)
Savitakiniy nuoteky tinkly Pramonés g., Sal¢ininkai rekonstrukcija 2022
(kvartaliniai, gatvés, kiemo)
Savitakiniy nuoteky tinkly Siltnamiy g., Pagiriy k. rekonstrukcija 2022
(kvartaliniai, gatvés, kiemo)
Nuoteky kolektoriaus T. Kosciuskos g. rekonstrukcija 2022
Asfalto dangos atstatymas 2022
Automobilinés priekabos 2022
N3 klasés automobilis su specialia jranga nuoteky tinklams plauti 2022
Automobilis konteineriams vezti 2022
Mazy gabarity automobilis 4x4 su spec. jranga nuotekoms plauti 2022
jinti Automatiniy varty/kelio uztvary jrengimas/rekonstrukcija 2022
. fAtnaUJLnt_l y u/ yjreng / ] 1582 1582 0
infrastruktura Vandens siurbliniy rezervuary hidroizoliacijos jrengimas/konstrukcijy 2022
stiprinimas
Tvoros jrengimas, Maironio g. 12 2022
Vandens rezervuary hidroizoliacija (Bukciai - 3 vnt.; Virsuliskés - 2 vnt.) 2022
Laipty ir aiksteliy rekonstrukcija NS 2022
Kitos investicijos infrastruktdros atnaujinimui pagal poreikj 2022
Diegti inovatyvias Ultragarsiniai apskaitos prietaisai su nuotoliniu nuskaitymu butuose 2022 - 2027 28 098 229 27 870

priemones
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Svencionéliy ll-o kélimo r-ja, atsisakant boksto 2022 -2023
Virsuliskiy vandentiekio stoties rekonstravimo Naujakiemio g. 47A, 2022
T projektavimo darbai
Darni plétra ir . . .
inovacily Rauz;:!s; \;ildvtl Studenty Nr. NS1-0001 siurblio Nr. 1 keitimas 2022 1928 1278 650
diegimas Nuoteky siurbliniy atnaujinimas (Grigiskiy NS rekonstrukcija) 2022
Nuoteky siurbliniy atnaujinimas (Studenty NS siurbliy keitimas) 2022
Ozonavimas 2022
Efektyvus
klienty o - S
patirties Gerinti klienty patirtj | FAVAKA pirkimas 2021 - 2026 1875 188 1688

valdymas




