Norminis vidaus teisés aktas Savininkas Patvirtinimo data ir Nr. Statusas Psl.
Infrastruktdros eksploatavimo ir plétros planavimo Gamybos tarnyba 2023-07-27 Nr. VTA-123-171 Patvirtintas 1i85
politika

INFRASTRUKTUROS EKSPLOATAVIMO IR PLETROS PLANAVIMO POLITIKA

Tikslas Nustatyti gaires, kuriomis vadovaujantis baty efektyviai valdoma infrastruktlra, siekiant uZztikrinti
saugy ir nepertraukiamg geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy teikimag

Taikymo sritis Bendrovés Gamybos tarnybos padaliniai

Susije teisés aktai Vandentiekio ir nuoteky tinkly eksploatavimo tvarkos aprasas;

Vandentiekio stociy eksploatavimo tvarkos aprasas;

Nuoteky siurbliniy eksploatavimo tvarkos aprasas;

Nuoteky valykly jrenginiy techninés prieZitros ir remonto darby organizavimo tvarkos aprasas;

UAB ,Vilniaus vandenys” Veiklos strategija 2023 — 2032;

UAB ,Vilniaus vandenys” Veiklos ir plétros planas 2023-2027;

Infrastruktlros investiciniy objekty planavimo tvarkos aprasas;

UAB ,Vilniaus vandenys” Infrastruktiros investiciniy objekty statybos, rekonstravimo ir kapitalinio
remonto darby jgyvendinimo tvarkos aprasas.
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5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.  SPECIALIOSIOS SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Bendrove UAB , Vilniaus vandenys”

renginiy ar Jrengimy technologinis valdymas, prevenciné jrenginiy ar jrengimy priezira,
Eksploatacija Irenginiy ar | 8' l{. 8' y p jrenginiy ar jrengimy p
remontas, matavimai, bandymai.
GIS Geografiné informaciné sistema
HMIS Hidraulinio modeliavimo informaciné sistema

Geriamojo vandens tiekimo ir buitiniy nuoteky surinkimo tinklai, vandens slégio kélimo ir

Infrastruktiira o o . o o L
buitiniy nuoteky siurblinés, nuoteky valymo jrenginiai, energetikos Ukio jrenginiai
IS Informacinés sistemos
Politika UAB ,Vilniaus vandenys” infrastruktlros eksploatavimo ir plétros planavimo politika
SCADA Valdymo ir duomeny atvaizdavimo sistema (angl. Supervisory Control And Data Acquisition)
SP Bendrovés veiklos strategija
Techniné politika UAB ,Vilniaus vandenys” techniné politika
TVS Turto valdymo sistema
VPP Bendrovés veiklos ir plétros planas

2. BENDROJI DALIS
2.1. Politika siekiama uZztikrinti Bendroves strategines kryptis, atitinkancias infrastruktiros eksploatavimg ir plétros
planavima.
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2.2.Politika nustato Bendrovés valdomos infrastruktlros jrenginiy jrengimo, rekonstravimo ir eksploatavimo
pagrindinius principus.

2.3.Bendrové infrastruktlros eksploatavimo ir rekonstrukcijos techninius reikalavimus jgyvendina vadovaujantis
Technine politika.

2.4. Politika nustato, kad Bendroveés infrastruktlros eksploatacija, rekonstrukcija ir plétra vykty atsakingai ir uztikrinty
ilgalaike ekonomine nauda.

ESMINIAI POLITIKOS PRINCIPAI

3.1. Nustatyti Bendrovés valdomy infrastruktlros eksploatavimo objekty principus, kuriais vadovaujantis,
eksploatuojant infrastruktirg, baty nekeliamas pavojus Zmoniy sveikatai ir gyvybei, tausojami gamtiniai istekliai bei
neturéty neigiamos jtakos aplinkai;

3.2. Uztikrinti teisés aktais numatytus reikalavimus geriamojo vandens tiekimui ir nuoteky tvarkymui.

3.3. Nuosekliai kontroliuoti, kad darbai bity organizuojami, vadovaujantis darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais
teisés akty reikalavimais.

3.4. Darniai vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastrukttros atnaujinimg ir plétra.

3.5. Nuosekliai gerinti teikiamy paslaugy kokybe, atliekant prevencine tinkly priezilrg, taip gerinant infrastruktdros
tarnavimo laika ir siekiant iSvengti avarijy infrastruktiroje.

3.6. Siekti, kad eksploatuojant infrastruktdrg, infrastruktlros atnaujinimas ir investicijos j jg baty atliekamos tik
pasibaigus infrastruktdros naudingam tarnavimo laikotarpiui (iSskyrus atvejus, kai infrastruktdros atnaujinimas
reikalingas vykdant plétrg, esant Verslo subjekto poreikiams arba atsiradus inovatyvesnéms, ekonomiskai
efektyvesnéms technologijoms ir jrenginiams, pasikeitus teisés aktams).

3.7. Vystyti esamas technologines informacines sistemas (TVS, GIS, HMIS), taip gerinant infrastruktlros stebésena.

3.8. Uztikrinti vandens nuostoliy mazinima, gerinant vandens iSgavimo ir tiekimo infrastruktdros efektyvuma.

3.9. Uztikrinti infiltracijos j nuoteky infrastruktlrg mazinimg, rekonstruojant nusidévéjusig infrastruktdra.

3.10. Siekti kuo mazesnémis Bendrovés sgnaudomis planuoti ir jgyvendinti infrastruktdros eksploatacijg, rekonstrukcijg
ir plétrg, renkantis ekonomiskai efektyviausig sprendima.

3.11. Infrastruktlros rekonstrukcija ir plétra planuojama taip, kad geriausiai atitikty visuomenés ir Bendrovés poreikius.

3.12. Darniai plétoti infrastruktlrg, atsizvelgiant j vartotojy iSreikstg poreikj, efektyviai panaudojant investicijas.

3.13. Diegti rinkoje iSbandytas infrastruktlros skaitmenizavimo technologijas ir infrastruktros valdymo sistemas bei
didinti iSgaunamos energijos kiekj i$ atsinaujinanciy Saltiniy.

3.14. leskoti ir diegti inovatyvius infrastruktdrinius sprendimus, leidZiancius sumaZinti Bendrové sgnaudas bei padidinti
infrastruktros veiklos patikimuma.

POLITIKOS PRINCIPY JGYVENDINIMAS
Politikoje numatyti principai jgyvendinami 4-iais etapais (1 pav.).
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(3) Investicijy planavimas

(4) Investicijy jgyvendinimas

1 pav. Principy jgyvendinimo etapy schema



Norminis vidaus teisés aktas Savininkas Patvirtinimo data ir Nr. Statusas Psl.
Infrastruktdros eksploatavimo ir plétros planavimo Gamybos tarnyba 2023-07-27 Nr. VTA-123-171 Patvirtintas 3i8§5
politika

4.1.Infrastruktdros eksploatavimas

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Bendroveés infrastruktlros eksploatavimas apima infrastruktlros planine technine priezilrg, technologinj

valdyma, remontg, bandymus ir matavimus, uztikrinant teikiamy paslaugy kokybe.

Tinkama infrastrukttros eksploatacija uztikrinama Bendrovei rengiant metinius darby planus, rengiant ir

jgyvendinant infrastruktdros rekonstrukcijos planus, operatyviai $alinant gedimus ir avarijas.

Bendrovés infrastruktlros metiniai darby planai sudaromi, vadovaujantis galiojanciais iSorés ir vidiniais

teisés aktais ir jvertinus praeity laikotarpiy faktiskai atlikty darby datas, gamintojo eksploatacijos

dokumentacijg, SCADA rodiklius, atliktas ankstesnes apzitras, uzfiksuotus gedimus ir avarijas,
vadovaujantis Gaisrinés saugos taisyklémis, Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktlros naudojimo ir prieziGros taisyklémis.

Bendroveés valdomos infrastruktlros eksploatacijos darbai skirstomi j:

e Technine priezilrg (eksploatavimas, priezira, reitingavimas), kurios metu vertinamas
infrastruktiros techniniy, administravimo ir valdymo veiksmy derinys, kuris turi iSlaikyti jj arba
atstatyti iki buklés, kurioje jis galéty atlikti reikalaujama funkcija.

e Technine priezilrg pagal bikle (apzitros, defekty nustatymas, remontas), kurios metu atliekama
prevenciné priezitra, kurig sudaro infrastruktdros buklés stebéjimas ir / arba tikrinimas ir / arba
testavimas bei tolesné techniné priezidra.

e Korekcine technine priezilrg (avarijy likvidavimas, kasimai), kurios metu vykdomi darbai nustacius
gedima. Jos tikslas atstatyti jrenginj j bUseng, kurioje jis atlikty reikalaujama funkcija.

e Remontas, kurio metu i$ dalies ar visiskai atkuriama jrenginio techniné baklé, atitaisomi jrenginio
gedimai ir jrenginys vél atlieka pradine funkcija.

Atsakingi darbuotojai uZ turto administravimg, jo valdyma Bendrovés padaliniuose kasmet planinés,
neplaninés inventorizacijos metu ar dél kity pasikeitusiy gamybiniy, procesiniy aplinkybiy jvertina
eksploatuojamo turto bukle. Baklés jvertinimui naudojamasi infrastruktlros rekonstrukcijos objekty
reitingavimo metodika ir atlikto turto nuraSymo priezasciy analize, kai turtas nuraSomas neatitarnavus
nustatyto naudingo tarnavimo laikotarpio. Po atliktos kasty ir naudos analizés teikiamas tarnybinis rastas
su detalia informacija ir prieZastimis Finansinés apskaitos skyriui nustatyti naujg likusj naudingo turto
tarnavimo laikotarpj.

Bendrove, eksploatuodama, turi uZtikrinti, kad infrastruktira bdty tinkama nustatytam naudojimui ir

atitikty norminiy teisés akty reikalavimus.

Bendrove, siekdama uztikrinti nenutrikstamg Bendrovés veiklg, operatyvy avarijy lokalizavima ir gedimy

Salinima, formuoja kritiniy jrenginiy atsargy atskirg rezervg centriniame sandélyje.

4.2.Infrastruktdros rekonstrukcijos ir plétros planavimas

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Eksploatuojant infrastruktdrg ir vedant aktualius duomenis apie esamg infrastruktdros technine bikle,
atsiranda poreikis jg atnaujinti (rekonstruoti infrastruktirg) bei, siekiant uZztikrinti naujy vartotojy
prijungima prie infrastruktdros, atsiranda poreikis praplésti esamg infrastruktdrg (planuoti infrastruktdros
plétra).

Tikslingam investicijy paskirstymui, infrastruktiros rekonstrukcijos objektai yra reitinguojami, pasitelkiant
Bendroves IS. Kai dél objektyviy priezasciy (néra pakankamai statistiniy duomeny, kuriuos galima bty
panaudoti reitingavimui), reitinguoti objekty IS negalima, taikomas ekspertinis vertinimas.

Vertinant esamos infrastruktlros pagrindinius kriterijus, tokius kaip: objekto svarba (eksploatavimo
metai, medZiaga, skersmuo, tinklo tipas, galia, naSumas, valdiklio, modemo tipas ir kita) ir bklé (aplinkos
sglygos, triukSmo lygis, grandinés buklé, konstrukcijos bdklé, remonty skaicius, avarijy skaicius, TV
diagnostikos iSvada, jungiamuyjy kontakty badklé ir kita), sudaromi infrastruktlros objekty reitingavimo
sgrasai. Vertinamy kriterijy reikSmés imamos is Bendrovés IS statistiniy duomeny, Zurnaly, pasy bei pagal
ekspertinj vertinima. Siais kriterijais vadovaujamasi taikant reitingavima tiek IS pagalba, tiek ekspertiniu
vertinimu.
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4.2.4. Sudarius reitingavimo sarasus, yra tinkamai paskirstomi Bendrovés investiciniai iStekliai objekty

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.
4.2.13.

rekonstrukcijai jgyvendinti, efektyviai valdant Bendrovés proceso rezultatus.
Infrastruktlros rekonstrukcijos reitingavimo objekty sgrasas rengiamas 1 kartg / metus ir koreguojamas
pagal poreikj, laikantis visy vidaus teisés akty nurodyty procedary.
Turint rekonstrukcijai reikiamy objekty eile / sgrasg, planuojamos investicijos. | investicinj plang patenka
didZiausius balus turintys infrastruktdros objektai, atsizvelgiant j turimg biudZeta.
Parenkant rekonstrukcijos metodg, jvertinami alternatyvus metodai, pagal ekonominius kriterijus
ilgalaikeéje perspektyvoje.
Infrastruktlros plétrg planuoja Verslo subjektai ir Bendrové, vadovaudamiesi galiojanciais teritorijy
planavimo dokumentais, teritorijy prioritety kryptimis ir ekonominio naudingumo kriterijais.
Verslo subjektai, planuodami Infrastruktiros plétrg, su atsakingomis Savivaldybémis sudaro
infrastruktlros statybos sutartis, kuriy pagrindu Infrastruktira, po plétros plany jgyvendinimo yra
neatlygintinai perduodama Savivaldybéms. Savivaldybés po taryby sprendimy infrastruktlros turtg
perduoda kaip turtinj jnasg jstatinio kapitalo didinimui Bendrovei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
valstybés ir savivaldybiy turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo jstatymu ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 ,Dél sprendimo investuoti valstybés ir savivaldybiy turtg
priemimo tvarkos apraso tvirtinimo® patvirtintu Sprendimo investuoti valstybés ir savivaldybiy turta
priemimo tvarkos aprasu.
Bendrove infrastruktiros plétrg planuoja pagal Siuos pagrindinius kriterijus: reikiamos jrengti
Infrastruktaros kiekis ir planuojamy prijungti bsty skaicius (i$skyrus verslo subjektus). Sie kriterijai lemia
plétros projekty ekonominj naudinguma ir atsiperkamumag, todél plétrai skirtos investicijos paskirstomos
tikslingai, nuo ekonomiskai efektyviausio plétros projekto iki maziausiai efektyvaus. Vykdant
infrastruktlros plétrg remiamasi ekonominio efektyvumo pagrindu, todél Bendrové investiciniais plétros
projektais suteikia galimybe prisijungti prie centralizuoty vandentiekio ir nuoteky tinkly kuo daugiau
potencialiy vartotojy, investuojant kuo mazesne lésy dal;.
Infrastruktlros plétros planavimo tikslai:

e Nustatyti optimaly investiciniy Infrastruktiros objekty sgrasa.

e Sudaryti ateinanciy vieneriy mety investiciniy Infrastruktdros objekty plana.

e Jgyvendinti vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktdros plétros specialiuosius planus

bei Savivaldybiy teritorijy bendruosius planus, Europos Sajungos direktyvas atsizvelgiant j
turimas lésas ir efektyviausia jy panaudojima.

Infrastruktlros plétros reitingavimo objekty sgrasas rengiamas 1 kartg / metus.
Turint plétrai reikiamy objekty eile / sgrasg planuojamos investicijos. | investicinj plang patenka
maziausius reitingo koeficientus turintys infrastruktdros objektai, atsiZzvelgiant j turimg biudZeta.

4.3.Investicijy planavimas

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Pagal sudarytus infrastruktdros rekonstrukcijos ir plétros objekty sagraSus, pasitelkiant IS ir taikant
ekspertinj vertinimag, yra sudaromi investiciniy objekty planai.

Bendrovéje rengiamas ir patvirtinama veiklos strategija, veiklos ir plétros planas, kuriais remiantis,
rengiamas metinis investiciniy objekty sgrasas, kuris koreguojamas pagal poreikj, ilaikant visas vidaus
teisés akty nurodytas proceddras ir argumentuojant investicijy poreikj infrastruktiros objektui.
Patvirtinus Bendroveés investiciniy objekty planus ir jiems skirtg biudZets, inicijuojamas investicijy
jgyvendinimas.

4.4.Investicijy jgyvendinimas

4.4.1.

4.4.2.

Infrastruktlros investiciniy objekty statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby jgyvendinimas
atliekamas Bendroveés IéSomis arba is kity finansavimo Saltiniy.
Investicijy jgyvendinimas skirstomas j 3 etapus:
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e VieSyjy pirkimy procediros vykdomos, vadovaujantis galiojanciy teisés akty reikalavimais ir
procedlromis.

e |nvesticinio Objekto jgyvendinimas vykdomas, vadovaujantis galiojanciy teisés akty reikalavimais ir
procedlromis.

e Objekto uzbaigimo proceddros jgyvendinamos vadovaujantis galiojanciy teisés akty reikalavimais ir
proceddromis.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Politika tvirtinama ir kei¢iama Valdybos sprendimu. Politika perZiGrima ne reciau kaip kas 3 (trejus) metus ir esant
poreikiui, valdybos sprendimu atnaujinama.

5.2. Politika taikoma tiesiogiai. Bendrové uztikrina, kad su Politika susipazinty ir jos nuostaty laikytysi visi asmenys, kurie
dalyvauja infrastruktiros eksploatavime ir plétros planavime.

5.3. U7 Politikos nuostaty atitikties ir jgyvendinimo rezultaty pateikimg Bendroveés valdybai, o taip pat Generaliniam
direktoriui ne reciau kaip kartg per metus, yra atsakingas Bendroves Gamybos tarnybos direktorius.

5.4. Politika viesai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje https://www.vv.lt.

5.5. Vadovaujantis Sia Politika, rengiami Bendroveés vidiniai teisés aktai (politikos, tvarkos aprasai, metodikos ir kita)
jgyvendinantys nurodytus Politikos principus.
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